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Yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa tietojärjestelmäprojektien epäonnistumiseen on 
huono johtaminen. Tutkielman tavoitteena on kartoittaa projektipäälliköltä tarvittavia 
ominaisuuksia ja projektipäällikön roolia onnistuneessa tietojärjestelmäprojektissa sekä 
pyrkiä löytämään toimintatapoja, joilla voidaan parantaa tietojärjestelmäprojektin 
mahdollisuuksia onnistua johtamisen näkökulmasta.  
 
Tutkielman tutkimusmenetelmänä on integroiva kirjallisuuskatsaus. Teoreettinen 
viitekehys koostuu tietojärjestelmäprojektin onnistumisen teoriasta ja tietojärjestelmien 
kehityksen elinkaarimalleista sekä projektin hallinnan teoriasta tietojärjestelmäprojektin 
näkökulmasta. 
 
Tuloksissa nousi esiin, että tietojärjestelmän ja tietojärjestelmäprojektin onnistuminen ei 
ole yksiselitteinen käsite vaan moniulotteinen ilmiö. Tietojärjestelmäprojektin 
onnistumisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä on itse tietojärjestelmä, jolla pyritään 
korjaamaan järjestelmän tilaajan liiketoiminnallinen ongelma. Onnistunut projekti 
kykenee tuottamaan asiakkaalleen liiketoiminnallista hyötyä, eikä projektin onnistumista 
voida arvioida vain pelkästään budjetissa, aikataulussa ja laajuudessa pysymisen 
lähtökohdasta. Projektipäällikön ominaisuuksissa havaittiin tärkeimpinä taitoina olevan 
vuorovaikutus- ja ihmistaidot, sekä kyky johtaa ja motivoida, mutta tärkeimmät 
ominaisuudet myös vaihtelivat riippuen projektin luonteesta. Vaikka projektipäällikön 
tehtävä on huolehtia, että projekti pysyy annetussa aikataulussa ja budjetissa, ei näiden 
ylittäminen silti välttämättä kerro projektin onnistumisesta. 
 
Tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa oleellisinta on tuoda järjestelmän avulla 
liiketoiminnallisia hyötyjä ratkaisemalla asiakkaan liiketoiminnallinen ongelma. 
Synteesin tuloksena kehitettiin uusi tietojärjestelmäprojektin onnistumisen malli, joka 
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One major factor that affects the success or failure of an information system project is 
bad leadership. The objective of this research is to map the qualities of a project manager 
and investigate the role of the project manager in the success of the information system 
project. The aim is also to find suitable ways that can further improve the odds of the 
project to be successful from the project manager’s perspective. 
 
The research method of this research is an integrative literature review. The theoretical 
background consists of the theory of information system and information system project 
success as well as the development life cycle models and the theory of project 
management in the context of information systems. 
 
The results showed that the success of an information system and information system 
project is a multifaceted phenomenon. The one most important factor in information 
system project success is the information system itself, which aims to fix the client’s 
business problem. Successful project brings benefits to the client organization’s business 
and the project success cannot be evaluated from the perspective of the constraints of 
budget, time and scope. 
 
The most important skills of a project manager turned out to be the communication and 
people skills and also the ability to lead and motivate. Even though project manager’s 
main goal is to ensure that the project is completed within the time frame and budget, it 
doesn’t always guarantee the project success. 
 
The most important part in information system success is to bring benefits to the client’s 
business by solving the business problem using the new information system. As a result 
of the synthesis, a new information system project success model was developed which 








Tietojärjestelmäprojektit ovat kuuluisia niiden epäonnistumisesta ja lukuisat tutkijat ovat 
viime vuosikymmeninä myös pyrkineet löytämään syitä tähän ongelmaan kuten 
esimerkiksi Lyytinen (1988) tai Cerpa & Verner (2009). Yksi merkittävä tekijä 
tietojärjestelmäprojektien epäonnistumisessa on myös ehkä kaikkein selkein, eli huono 
johtaminen (Avison & Fitzgerald 2006: 74).  Tietojärjestelmäprojektin onnistuminen on 
kuitenkin moniulotteinen käsite, eikä projektin epäonnistuminen aina tarkoita sitä, että 
projekti epäonnistui kaikissa sen tarkoitusperissään.  
 
Tämän tutkielman tavoitteena on ymmärtää kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen ja tutkia tarkemmin, miten projektin 
onnistumista tulisi arvioida. Lisäksi tutkielmassa syvennytään projektipäällikön rooliin 
tietojärjestelmäprojektissa ja siihen, millainen vaikutus pätevällä tai epäpätevällä 
projektipäälliköllä on koko projektin onnistumisen kannalta. Tarkoituksena on myös 
löytää tärkeimmät ominaisuudet ja taidot, joita yleisesti yhdistetään menestyneisiin 
projektipäälliköihin, jotta voidaan ymmärtää paremmin projektipäällikön menestymistä 
tietojärjestelmäprojektissa. Tutkimuksen ydintavoitteista on johdettu seuraavat 
tutkimuskysymykset: 
 
1. Millainen rooli projektipäälliköllä on tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa? 
2. Mitä ominaisuuksia projektipäälliköltä vaaditaan tietojärjestelmäprojekteissa? 
 
Tietojärjestelmätieteessä on jo paljon tutkittu projektin ja tietojärjestelmän onnistumista 
aiemmin. Perinteisesti tietojärjestelmäprojektin hallinnan onnistumista on arvioitu 
budjetissa ja aikataulussa pysymisen sekä sovitun laajuuden toimittamisen näkökulmasta. 
Tietojärjestelmäprojektin lähtökohtana on toimittaa tilaajalleen tietojärjestelmä, jonka 
tarkoitus on ratkaista jokin liiketoiminnan olemassa oleva haaste tai ongelma. Tätä ei 
kuitenkaan oteta huomioon perinteisessä projektin hallinnan onnistumisessa, joten 
tutkimustyötä onnistumisesta on alettu tekemään myös enemmän asiakkaan 
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näkökulmasta. Haastetta projektin onnistumisen tutkimukseen tuo myös sen tärkeimmän 
tuotteen arvioinnin moniulotteisuus eli itse tietojärjestelmän onnistuminen. 
 
Bannerman (2008) on tiedostanut projektin onnistumisen arvioimisen haasteen ja on 
kehitellyt mallin, jossa myös asiakkaan, eli järjestelmän tilaajan, näkökulma on otettu 
huomioon ja mallissa tälle annetaan myös paljon enemmän painoarvoa koko projektin 
onnistumisen arvioimisessa. Bannermannin projektionnistumisen viiden tason malli on 
laajalti hyväksytty ja sitä on myös tutkittu paljon. DeLone & McLean ovat vuonna 1992 
kehittäneet mallin, jossa havainnollistuu myös tietojärjestelmän onnistumisen 
moniulotteisuus. He ovat myös päivittäneet malliaan vuonna 2003 ja kyseinen 
tietojärjestelmän onnistumisen malli on myös laajasti tutkittu ja hyväksytty 
tiedeyhteisössä. 
 
Tällä hetkellä on edelleen tarvetta tutkimukselle, jossa yhdistyy projektin onnistuminen 
ja tietojärjestelmän onnistuminen, joka on ehkäpä merkittävin osa koko projektin 
onnistumista. Tämä tutkielma pyrkii tuomaan uutta merkittävää tietoa, jonka pohjalta 
tietojärjestelmäprojekteissa osattaisiin keskittyä oikeisiin asioihin onnistumisen 
mahdollisuuksien maksimoiseksi. On myös tarve koota yhteen vuosikymmenien 
tutkimustuloksia, joiden avulla voitaisiin löytää uusia näkökulmia tietojärjestelmätieteen 
kentälle. 
 
1.1 Aiheen rajaus ja tutkimusmenetelmä 
 
Tämä tutkielma keskittyy projekteihin erityisesti tietojärjestelmäprojektikontekstissa. 
Teoreettinen viitekehys koostuu kirjallisuudesta, joka käsittelee 
tietojärjestelmäprojektien hallintaa ja tietojärjestelmien kehittämisen teoriaa. Fokus on 
siis täysin tietojärjestelmissä, vaikka tuloksia voisikin osaltaan soveltaa myös muiden 
alojen projekteihin. Tässä tutkielmassa sanalla projekti viitataan aina lähtökohtaisesti 
tietojärjestelmäprojekteihin.  
 
Tutkimusmenetelmänä on integroiva kirjallisuuskatsaus, jolle on ominaista laaja aineisto 
kirjallisuutta. Koska tietojärjestelmätieteessä on jo tehty paljon tutkimusta projektin ja 
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tietojärjestelmän onnistumisesta, nyt on hyvä aika käydä läpi vuosikymmenien 
tutkimustuloksia ja tehdä niiden pohjalta uusia oivalluksia. Koen kirjallisuuskatsauksen 
olevan oikea tapa lähestyä tämän tutkielman ongelmia juurikin jo olemassa olevan 
kirjallisen aineiston laajuuden vuoksi. 
 
1.2 Tutkielman rakenne 
 
Johdantoluvun jälkeen luvussa kaksi esitellään tutkimuksen toteutusprosessi. Tämä 
käsittää käytetyn tutkimusmenetelmän esittelyn, aineistonkeruuvaiheen mukaan lukien 
tavan, jolla kerätty tutkimusaineisto on koottu ja analysoitu. Lisäksi luvussa esitellään 
tärkein lähdekirjallisuus ja missä aikataulussa tutkielma on toteutettu. 
 
Kolmas luku käsittelee tietojärjestelmäprojektin toteutuksen lähtökohtia, sekä teoreettisia 
malleja, joiden tarkoitus on auttaa määrittelemään tietojärjestelmäprojektin tai itse 
tietojärjestelmän onnistuminen tai epäonnistuminen. Onnistumiseen vaikuttaa useat 
tekijät ja näin ollen toisen luvun tarkoitus on tutkia onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja 
näiden välisiä keskinäisiä suhteita kokonaisuuden onnistumisen hahmottamiseksi. 
Lisäksi perehdytään projektijohtamisen rooliin projektin onnistumisessa, sekä 
tutkimusten osoittamiin ominaisuuksiin, joita yleisesti projektipäälliköltä edellytetään tai, 
jotka voivat edesauttaa projektia onnistumaan tai epäonnistumaan. Merkittävimpänä 
teoreettisena viitekehyksenä kolmannessa luvussa käsitellään aiemmin mainittu 
Bannermanin (2008) viiden tason projektionnistumisen malli sekä DeLone & McLeanin 
(1992; 2003) tietojärjestelmän onnistumisen malli. 
 
Neljäs luku käsittelee tietojärjestelmäprojektin etenemistä projektipäällikön 
näkökulmasta Cadle & Yeatesin (2008) esittämien projektin vaiheiden kautta. Lisäksi 
luvussa käsitellään järjestelmäkehityksen elinkaarimalleja käsittäen perinteisen 
järjestelmäkehityksen vesiputousmallin, sekä ketteriä menetelmiä. Näiden avulla on 




Viides luku käsittelee tutkielman synteesin, jossa kootaan kerätty aineisto yhteen ja 
muodostetaan sen pohjalta uusia näkökulmia ja vastataan tutkielman alussa 
muodostettuihin tutkimuskysymyksiin. Synteesin tuloksena syntyi uusi malli 
tietojärjestelmän kokonaisvaltaisen onnistumisen arviointiin. Uuden mallin perustana 
toimii Bannermanin (2008) kehittämä tietojärjestelmäprojektin onnistumisen malli sekä 
DeLone & McLeanin (2003) kehittämä tietojärjestelmän onnistumisen malli. Luvussa 
kuusi esitetään synteesiluvun pohjalta tehty diskussio, sekä käsitellään mahdolliset 
jatkotutkimusehdotukset ja päätetään tutkielma. Tutkielman lopusta löytyy tutkielman 




2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tämä kappale käsittelee tutkimuksen toteutusta. Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut 
integroivan kirjallisuuskatsauksen ja alkuun perustelen valintaani, miksi olen valinnut 
kyseisen menetelmän. Seuraavaksi kuvaan keräämääni aineistoa kirjallisuuskatsauksen 
pohjana ja minkä aihepiirin kirjallisuutta olen tutkielmani tieteelliseksi pohjaksi valinnut. 
Lopuksi vielä kuvaan tutkielman analyysiprosessia, jolla kerätty kirjallisuus on 
analysoitu tutkielman tuloksiksi. 
 
2.1 Tutkielman toteutusaikataulu 
 
Tutkielman teoreettisen viitekehyksen lähdeaineisto on varsinaisesti kerätty 1.2.-
28.2.2018 välisenä aikana, mutta lähdekirjallisuutta on etsitty lisää läpi tutkimuksen 
toteuttamisen ajan. Tutkielman rakenne ja tavoitteet tutkimuskysymyksineen on esitelty 
alkuraportin muodossa 9.10.2018 pro-gradu tutkielmaseminaarissa. Teoreettinen 
viitekehys on kirjoitettu 1.3.2018-17.1.2020 välisenä aikana, jonka jälkeen aineiston 
analyysiä ja johtopäätöksiä on tehty tammikuun lopusta helmikuun alkupuolelle 2020. 
Tutkielma on saatu kokonaan valmiiksi maaliskuussa 2020 ja loppukevään aikana on 
tarkoitus esitellä vielä tutkimuksen tulokset pro-gradu tutkielmaseminaarissa. 
 
2.2 Tutkimusmenetelmä: integroiva kirjallisuuskatsaus 
 
Tutkimusmenetelmäksi tutkielmalle on valittu integroiva kirjallisuuskatsaus. 
Integroivassa kirjallisuuskatsauksessa perehdytään laajasti tietyn aihealueen tieteelliseen 
kirjallisuuteen ja sen tarkoitus on esitellä ja arvioida kirjallisuutta, jonka pohjalta voidaan 
luoda mahdollisia uusia näkökulmia tieteen kentälle (Torraco 2005: 356-357). Integroiva 
kirjallisuuskatsaus soveltuu parhaiten käytettäväksi aihealueisiin, joista löytyy jo pitkältä 
aikaväliltä tehtyä tutkimusta tai jos tutkittava aihealue on suhteellisen uusi ja halutaan 
aiemmin kehitetyistä teorioista ammentaa näkökulmia uuteen pohjaksi uuteen aihepiiriin 
(Torraco 2005: 357). 
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Tutkielman aihealueena on tietojärjestelmäprojektin johtaminen ja projektipäällikön rooli 
projektin onnistumisessa. Kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita löytyy paljon erityisesti 
tietojärjestelmäprojektin johtamisesta sekä projektin että tietojärjestelmän onnistumisen 
arvioimisesta, mutta koen tarpeelliseksi koota yhteen tutkimustuloksia näistä ja 
mahdollisesti löytää uusia näkökulmia erityisesti projektipäällikön roolin näkökulmasta 
tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen. Pitkään ja monipuolisesti tutkittuja aihealueita 
voi olla tarve katsoa takautuvasti ja arvioida uudestaan nykytiedon valossa, jotta uusia 
oivalluksia voidaan saada aikaiseksi (Torraco 2005: 357). 
 
Integroivassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimusaineisto kerätään olemassa olevasta 
kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista (Torraco 2005: 360). Kirjoittajan tulee kyetä 
avaamaan tutkimusprosessia siitä, miten ja millä avainsanoilla kerätty kirjallisuus on 
löydetty tutkimuksen pohjaksi (Torraco 2005: 360-361). Lisäksi tulee avata tapaa, miten 
saatu aineisto on analysoitu ja koottu uusiksi näkökulmiksi synteesin avulla (Torraco 
2005: 361-362). Seuraavaksi käydään läpi kirjallisuuskatsauksen toteutusprosessi 
aineiston keräämisen sekä kerätyn aineiston analyysin ja synteesiin osalta. 
 
2.2.1 Aihe-alueiden rajaus ja jäsennys 
 
Integroivassa kirjallisuuskatsauksessa jäsennetään käsiteltävät aihealueet teemoittain ja 
pyritään käyttämään sopivaa näkökulmaa, josta eri teemoja käsitellään (Torraco 2005: 
359). Kirjallisuuskatsauksen rakenne ja käsiteltävät teemat tulee olla tarkasti suunniteltu, 
jotta kirjallisuuskatsaus voidaan rakentaa määriteltyjen teemojen ja näkökulmien päälle 
(Torraco 2005: 359). Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä sopiviksi teemoiksi nousi 
projektin onnistuminen ja projektinjohtaminen. Kyseisiä teemoja käsitellään 
tietojärjestelmätieteen ja projektin hallinnan näkökulmasta, jotta myöhemmin kerätyllä 
aineistolla kyetään vastaamaan tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
Kirjoitusprosessin aikana myös työn jäsentely hieman muuttui, mutta pääasiassa 





Jotta voidaan ymmärtää projektipäällikön roolia tietojärjestelmäprojektin 
onnistumisessa, tulisi ensin käydä läpi mitä tutkimustietoa ylipäätään löytyy 
tietojärjestelmäprojektien onnistumisesta. Hakuja lähdettiin tekemään 
artikkelitietokantoihin muun muassa seuraavilla hakusanoilla: ”information system 
project management”, ”information system success” ja ”qualities of information system 
project manager”. Tutkielman aihepiireistä löytyy paljon tieteellisiä artikkeleita, joten 
näistä kerättiin systemaattisesti kaikki data, joka käsittelee tutkielman teemoihin liittyviä 
aiheita tutkielman teoreettisen viitekehykseni pohjaksi. 
 
Tietokannoista löytyneiden tieteellisten julkaisujen lisäksi avautui suuri määrä 
kirjallisuutta aikaisempien tutkimusten lähdeluetteloista. Tutkielman pohja löytyi 
tietokantojen julkaisuista ja teoriakokonaisuus täydentyi artikkeleiden lähdeviitteistä. 
Aineiston keräyksessä on pyritty etsimään aina alkuperäiset artikkelit, joissa saadut 
tulokset on löydetty ja hyödynnetty niiden artikkeleiden sisältöä niiltä osin, kun ne 
liittyivät oleellisesti tutkielman viitekehykseen. 
 
Tietojärjestelmän ja tietojärjestelmäprojektin onnistumista käsittelevän teoriani pohjaksi 
löysin tärkeimmiksi DeLoiten ja McLeanin (2003) päivitetyn tietojärjestelmän 
onnistumisen mallin, sekä Bannermanin (2008) viiden tason tietojärjestelmäprojektin 
onnistumisen mallin. Molemmat mallit kuvaavat onnistumisen moniulotteisuutta ja itse 
tietojärjestelmän, mutta myös projektin kontekstissa. Malleja ja niiden yksittäisiä osia 
sekä mallien sisäisä vaikutuksia on paljon tutkittu ja mallit ovat yleisesti hyväksyttyjä 
tietojärjestelmätieteilijöiden keskuudessa. 
 
Pienien tietojärjestelmien kehitystä voidaan tehdä yksinkertaisemmilla prosesseilla 
koostuen analyysistä ja toteutuksesta, mutta isojen tietojärjestelmien kehitys puolestaan 
vaatii enemmän suunnittelua ja työvaiheita (Royce 1970: 328). Tämän vuoksi on 
kehitetty lukuisia menetelmiä, joilla kehitystyötä voidaan hallita. Oikealla menetelmällä 
on myös vaikutusta projektin onnistumiseen ja projektipäällikkö vaikuttaa oikean 
menetelmän valintaan, joten aineistoon on koottu myös katsaus järjestelmäkehityksen 
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elinkaarimalleista. Esimerkiksi viime aikaisen tutkimusdatan perusteella onnistuneita 
tietojärjestelmäprojekteja yhdistää se, että niissä useimmiten on käytetty ketteriä 
kehitystapoja (Project Management Institute 2017: 10). 
 
Lisäksi etsin tietoa järjestelmäkehitysprojektin perinteisistä vaiheista, koska halusin 
konkreettisesti niiden pohjalta peilata projektipäällikön roolia projektin eri vaiheissa, 
ymmärtääkseni projektipäällikön roolin tärkeyttä eri vaiheissa. Tutkimuksessani halusin 
myös tutkia, millaisia ominaisuuksia projektipäälliköltä odotetaan 
tietojärjestelmäprojektissa, joten osa teoreettista viitekehystä käsittelee tutkimuksia, 
joissa on tutkittu projektipäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia. Keräämäni aineiston 
pohjalta olen halunnut saada mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan siitä, millainen 
yhteys projektin johtamisella ja projektin onnistumisella on keskenään. 
 
2.2.3 Aineiston analyysi ja synteesi 
 
Aineistonkeruun jälkeen tehtiin analyysi tutkielmaan kerätyn aineiston pohjalta. Aineisto 
on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen, luku kolme, kattaa 
kokonaisuudessaan tietojärjestelmäprojektin ja tietojärjestelmän onnistumisen teoriaa, 
sekä projektipäällikön roolia projektissa ja projektipäälliköltä vaadittavia ominaisuuksia. 
Toisessa kokonaisuudessa, luvussa neljä, käsitellään tietojärjestelmäprojektin etenemistä 
projektipäällikön näkökulmasta ja lisäksi järjestelmäkehityksen elinkaarimalleja. 
 
Aineiston analyysissä koko aineisto pilkottiin tutkimuskysymysten pohjalta tulosten alle 
kokonaisuuksiin, jotka koostuivat tietojärjestelmäprojektin, projektin hallinnan ja 
tietojärjestelmän onnistumisesta, sekä projektipäällikön ominaisuuksista. Kerätystä 
aineistosta poimittiin yhtäläisyydet tuloksista, joilla oli aiempien tutkimusten mukaan 
vahvinta näyttöä. Kerätty aineisto käytiin läpi mahdollisimman tarkasti pyrkimyksellä 
vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja saada muodostettua uutta tietoa aiempien 
tutkimustulosten yhteenvedosta. Aiemmat tutkimukset vahvasti osoittavat, että 
liiketoiminnallisten hyötyjen saaminen tietojärjestelmäprojektin avulla edellyttää 
liiketoiminnallisen ongelman ratkaisemista tietojärjestelmällä. Näin ollen 
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tietojärjestelmän onnistumisessa tulee arvioida liiketoiminnan näkökulmasta, kuinka 
hyvin tietojärjestelmä todella palvelee asiakastaan. 
 
Synteesin tuloksena aiempiin tutkimuksiin pohjaten syntyi uusi tietojärjestelmäprojektin 
onnistumisen malli, jonka tarkoitus on tuoda esiin tietojärjestelmän onnistumisen tärkeys 
koko tietojärjestelmäprojektin onnistumisen kannalta. Uusi malli esittää, että 
tietojärjestelmän onnistuminen lisää käyttäjätyytyväisyyttä ja järjestelmän käytön ja 
käyttötarkoituksen lisääntymistä, jotka puolestaan tuovat asiakkaalle liiketoiminnan 
hyödyt, joihin tietojärjestelmäprojektilla tähdättiin.  
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3 TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN JOHTAMINEN JA PROJEKTIN 
ONNISTUMINEN 
 
Aluksi on hyvä määritellä mitä sana projekti itse asiassa tarkoittaa. Müller (2009: 15) 
kuvailee projektia seuraavasti: ”The heart of each project is a task (or endeavour) to create 
an outcome. This outcome needs to be accomplished by people, within the boundaries of 
time, cost and other constraints.” (suomennettuna ”Projektin keskiössä on tehtävä (tai 
ponnistus) luoda lopputulema. Lopputulema saadaan aikaan ihmisillä tietyn aika-, 
kustannus- ja muiden rajoitteiden puitteissa.”). Cambridge Dictionary (2020) määrittelee 
projektin myös vastaavasti suunnitelluksi työksi tai aktiviteetiksi, joka saatetaan 
valmiiksi tietyn ajan sisällä. Tietojärjestelmä on puolestaan määritelty sanojen tieto ja 
järjestelmä pohjalta, jotka yhdessä tarkoittavat kokonaisuutta, jota käytetään tiedon 
käsittelyyn ja hyödyllisen tiedon välittämiseen tiedon pohjalta (Saxena 2014: 8).  
Vastaavasti myös Cambridge Dictionary (2020) määrittelee tietojärjestelmän 
tietokonejärjestelmäksi organisaatiossa tai yrityksessä, jonka tarkoitus on jakaa tietoa 
yrityksen tai organisaation sisällä. 
 
Tässä tutkielmassa tietojärjestelmäprojektilla tarkoitetaan tietyn ajan sisällä suunniteltua 
ja toteutettua työtä, jonka tavoitteena on yrityksen tai organisaation liiketoiminnan 
tehostaminen tietokonejärjestelmällä. Yleisestikin tutkielma keskittyy käsittelemään 
projektia vain tietojärjestelmien näkökulmasta, vaikka tuloksia voisikin soveltaa myös 
yleisesti projektin johtamiseen. Tämän määritelmän pohjalta voidaan todeta, että 
projektin tuloksena on tarkoitus tuottaa jotain konkreettista hyötyä sen tilaajalle. Miten 
tämä konkreettinen hyöty sitten ilmenee? 
 
Yksinkertaisin konkreettinen hyöty on raha. Projektin lähtökohtana sen tulisi pystyä 
tuottamaan tilaajalleen enemmän tuloja, kuin mitä se itsessään kustantaa. Ilman 
taloudellista hyötyä, projektiin ei tulisi ryhtyä (Hallows 2005: 25-27). Eli 
tietojärjestelmäkontekstissa projektin tuloksena syntyvän järjestelmän tulisi hyödyttää 
tilaajaansa taloudellisesti, jotta järjestelmä on tarpeellinen. Todellinen konkreettinen 
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hyöty tulisi olla selkeästi mitattavissa ja projektin lähtökohtana olisi tuottaa tilaajalleen 
enemmän hyötyä (Hallows 2005: 26-27). 
 
3.1 Projektin onnistuminen tai epäonnistuminen 
 
On yleisesti tiedossa, että tietojärjestelmäprojekteista vain pieni osa onnistuu 
(Marnewick, Erasmus & Joseph 2017: 18), vaikka onnistumisten on havaittu olevan 
viime vuosina kasvussa (Project Management Institute 2017). Varajãon (2018: 11-12) 
mukaan projektin onnistumisessa tulisi olla tietoinen eri tekijöistä, jotka vaikuttavat 
projektin eri osa-alueisiin ja arvioida näitä kokonaisuudessaan, jotta projektin 
onnistumista voidaan todellisuudessa arvioida. Tätä kuvataan tarkemmin kuvassa 1. 
Esimerkiksi projektin onnistumista ei voida arvioida vain projektin sisäisten toimintojen 
onnistumisen kautta, jos toimitettu tietojärjestelmä ei lopulta palvele asiakasta. 
 
 
Kuva 1: Tietojärjestelmäprojektin onnistumista kuvaava teoreettinen malli. Nuolet 
kuvaavat eri osa-alueiden vaikutusta toisiinsa (Varajão 2018: 11) 
 
Koko projektin onnistuminen ei johdu yksittäisistä asioista vaan useista toisiinsa 
keskinäisesti vaikuttavista tekijöistä (Armstrong, Fogarty, Dingsdag & Dimbleby 2005: 
2). Bannerman (2008) on kehittänyt viiden tason mallin, jolla voidaan arvioida projektin 
onnistumista. Mallissa on otettu huomioon projektin onnistumisen moniulotteisuus 
arvioimalla projektin onnistumista eri tasoilla. Mallissa on viisi tasoa, jotka ovat prosessin 
onnistuminen (process success), projektin hallinnan onnistuminen (project management 
success), tuotteen onnistuminen (product success), liiketoiminnan onnistuminen 
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(business success) ja strateginen onnistuminen (strategic success). Korkein taso, jolla 
projekti onnistuu, on projektin onnistumisen taso siitä huolimatta, että alemmilla tasoilla 
olisi epäonnistuttu (Bannerman 2008: 6-7). Kuvassa 2 on kuvattuna Bannermanin (2008) 
projektionnistumisen viisi tasoa. 
 
 
Kuva 2: Bannermanin (2008) projektionnistumisen viisi tasoa. 
 
Bannermanin (2008: 4-5) mukaan arvioitaessa tietojärjestelmäprojektin onnistumista on 
otettava huomioon, ettei sijoittajia ja muita sidosryhmiä varsinaisesti kiinnosta itsessään 
uuden tietojärjestelmän tilaaminen vaan oleellisimpana on jokin liiketoiminnan ongelma, 
joka halutaan korjata ja uusi tietojärjestelmä on vain väline, jolla ongelma korjataan. Näin 
ollen sidosryhmien näkökulmasta itse projektia voidaan pitää onnistuneena, jos sen 
tuloksena syntyy liiketoiminnallisen ongelman korjaava tietojärjestelmä, riippumatta siitä 
toteutuiko itse projekti sille varatun budjetin ja aikataulun puitteissa (Bannerman 2008: 
4-5). 
 
Bannemanin (2008: 8) viiden tason mallissa projektin onnistumisen taso ei ole 
riippuvainen edellisen tason onnistumisesta. Näin ollen projektin hallinnan onnistuminen 
ei välttämättä riipu edeltävän tason, eli prosessin onnistumisesta ja vastaavasti projektin 
hallinnan onnistuminen ei takaa asiakkaan tyytyväisyyttä itse järjestelmään, jos se ei 
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kykene antamaan odotettuja liiketoiminnan hyötyjä, joita projektin toteuttamisella alun 
perin haluttiin saavuttaa (Marnewick ym. 2017: 25). Marnewickin ym. (2017: 26) 
mukaan projektin onnistumisella tai epäonnistumisella ei ole varsinaisesti merkitystä 
ennen viidettä tasoa, sillä se näyttää projektin pitkän tähtäimen tavoitteisiin pääsemisen. 
 
3.1.1 Prosessien onnistuminen 
 
Ensimmäinen taso, eli prosessin onnistuminen, käsittää projektin sisällä käytetyt työkalut, 
menetelmät ja hyväksi havaitut toimintatavat ja kuinka hyvin projektin parissa 
työskentelevät henkilöt ovat omaksuneet nämä ja onnistuneet hyödyntämään niitä 
projektin toteutuksen aikana (Bannerman 2008: 6). Lisäksi onnistumisessa arvioidaan, 
kuinka hyvin oikeat työkalut palvelivat projektissa tarkoitustaan ja muutettiinko 
prosesseja tarvittaessa projektin aikana onnistumisen mahdollistamiseksi myöhemmissä 
vaiheissa (Marnewick ym. 2017: 22: Bannerman 2008: 5).  
 
Bannermanin (2008: 5) mukaan tietojärjestelmäprojekteissa yleisesti halutaan keskittyä 
prosesseihin ja niiden tehostamiseen, joilla koetaan olevan vahvaa vaikutusta projektin 
onnistumiseen. On kuitenkin vaikea vetää selkeää rajaa, milloin on kyse prosessin 
epäonnistumisesta vai projektin hallinnan epäonnistumisesta (Bannerman 2008: 5). 
Koska tietyt prosessit onnistuneissa projekteissa eivät ole sovellettavissa kaikkiin 
projekteihin, on tärkeä muuttaa ja tehostaa prosesseja tarvittaessa projektin etenemisen 
aikana (Bannerman 2008: 5). Prosessit ovat vahvasti sidottuna projektin aikatauluun ja 
usein prosessia voidaan arvioida vasta oikeassa kohtaa projektia (Bannerman 2008: 6). 
Joidenkin prosessien toimivuutta voidaan arvioida vasta esimerkiksi useiden projektien 
jälkeen, jolloin prosessien hyödyllisyydestä voidaan vetää johtopäätöksiä verraten 
olemassa olevaan dataan (Bannerman 2008: 6).  
 
3.1.2 Projektin hallinnan onnistuminen 
 
Toinen taso käsittää projektin hallinnan onnistumisen, jossa onnistuessaan projekti on 
onnistuttu toteuttamaan annetun ajan ja budjetin puitteissa sekä alun perin sovitussa 
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laajuudessaan kokonaisuudessaan (Bannerman 2008: 7; Marnewick ym. 2017: 22). Idea 
kolmesta rajoitteesta, käsittäen ajan, laajuuden ja kustannukset, on ollut käytössä jo 
vuosikymmeniä projektin hallinnan kuvaamisessa, vaikkakin mallin varsinainen alkuperä 
on epäselvä.  
 
Kyseistä mallia kutsutaan muun muassa projektin hallinnan kolmioksi ja siinä jokainen 
kolmion kulma kuvaa yhtä projektin rajoitetta ja näiden rajoitteiden tulee olla 
tasapainossa. Jos yksi rajoite projektin aikana muuttuu, se vaikuttaa myös muihin 
rajoitteisiin ja projektin hallinnalla pyritään hallitsemaan muita rajoitteita, jotta tasapaino 
kaikkien rajoitteiden välillä säilyy (Baratta 2006). Esimerkkinä, jos projektin laajuus 
kasvaa, vaikuttaa se mahdollisesti myös aikarajoitteeseen ja kustannusrajoitteeseen 




Kuva 3: Projektin hallinnan kolmio 
 
Tässä perinteisessä projektin hallinnan mallissa ei kuitenkaan huomioida itse järjestelmän 
tuomaa hyötyä asiakkaan liiketoiminnalle vaan arvioidaan projektin hallintaa pelkästään 
aika-, laajuus- ja kustannusrajoitteiden perspektiivistä (Bannerman 2008: 3). Kuten 
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aiemmin mainittiin, projektin onnistumisessa tärkeintä on asiakkaan liiketoiminnallisen 
ongelman korjaantuminen tietojärjestelmän avulla, eikä itsessään edellä mainituissa 
kolmessa rajoitteessa pysyminen (Bannerman 2008: 4-5). Tämän vuoksi Bannermanin 
onnistumisen mallissa projektin hallinnan onnistuminen sijoittuu jo toiselle tasolla, sillä 
tätä liiketoiminnan onnistumista ei pystytä ottamaan huomioon ajan, laajuuden ja 
kustannusten näkökulmasta. 
 
3.1.3 Tuotteen onnistuminen 
 
Kolmannella tasolla tarkastellaan tuotteen onnistumista ja tällä tasolla onnistumiseen 
vaaditaan tärkeimpänä tuotteen luovutus asiakkaalle. Lisäksi arvioidaan, onko tuote 
laajuudeltaan asiakkaan odottama ja kuinka hyvin asiakas on siihen tyytyväinen. Useat 
tutkimukset ovat osoittaneet, että onnistunut tuote on projektin näkökulmasta tärkein 
yksittäinen tekijä, jonka valossa onnistumista voidaan tarkastella (Bannerman 2008: 4; 
DeLone & McLean 2003: 16-17; Seddon, Staples, Patnayakuni, Bowtell 1999: 51).  
 
Tietojärjestelmien kehityksessä kehittäjäorganisaation näkökulmasta keskitytään usein 
yksinomaan järjestelmään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin, koska muiden 
liiketoiminnan prosessien ei nähdä kuuluvan kehitettävän järjestelmän piiriin, vaikka 
järjestelmä toimisi osana laajempia prosesseja. Tämä on ongelmallista liiketoiminnan 
näkökulmasta, sillä järjestelmän kehityksessä tulisi ottaa huomioon myös siihen 
kytkeytyvät prosessit, jotta voidaan varmistua järjestelmän palvelevan 
käyttötarkoitustaan ja hyödyttävän käyttäjäänsä (Seddon ym. 1999: 51-52). 
 
DeLonen & McLeanin (2003) tietojärjestelmän onnistumisen mallissa kuvataan eri 
ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat itse tietojärjestelmän onnistumiseen. Mallia esitellään 
myöhemmin luvussa 3.3 tarkemmin, mutta mallissa tuotteen onnistumista arvioidaan 
järjestelmän, tiedon ja palvelun laadun kautta, sekä järjestelmän käytön ja 
käyttötarkoituksen, käyttäjätyytyväisyyden sekä saatujen nettohyötyjen kautta. 
Onnistunut tuote kuitenkin pystyy ratkaisemaan alkuperäisen liiketoiminnallisen 
ongelman eli auttamaan käyttäjäänsä tiettyjen tehtävien suorittamisessa (Bannerman 
2008: 4). 
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3.1.4 Liiketoiminnan onnistuminen 
 
Neljännellä tasolla tutkitaan itse projektin alkuperäisten oikeutuksien lähtökohtia 
liiketoiminnan näkökulmasta eli niitä hyötyjä, joita odotettiin saatavan, kun itse projektiin 
päätettiin ryhtyä. Tällä tasolla ei enää tarkastella itse projektin sisäisiä ulottuvuuksia 
kuten projektin hallintaa tai prosesseja vaan katsotaan onnistumista asiakasorganisaation 
eli käyttäjän näkökulmasta. Kuten aiemmin mainittiin, asiakas on projektin tilaamiselle 
asettanut tavoitteet, joiden tarkoitus on saavuttaa liiketoiminnallisia hyötyjä ja 
tietojärjestelmä on väline, jolla asiakas pääsee tavoitteisiinsa. (Bannerman 2008: 4, 7.) 
 
Liiketoiminnan epäonnistuessa asiakkaan näkökulmasta koko projekti on epäonnistunut, 
vaikka projektin tuotteena olisi valmistunut asiakkaan toiveiden mukainen 
tietojärjestelmä annetussa ajassa ja budjetissa (Bannerman 2008: 4). Vastaavasti 
liiketoiminta voi myös onnistua, vaikka projekti olisi hallinnallisesta näkökulmasta 
toimitettu puutteellisessa laajuudessa ja projekti olisi myöhästynyt tai ylittänyt 
budjettinsa (Bannerman 2008: 4). Lopulta asiakkaalle oleellista on se, korjaantuiko 
liiketoiminnallinen ongelma projektin valmistumisen ja uuden tietojärjestelmän myötä 
(Bannerman 2008: 4). Liiketoiminnan hyödyt yleensä näkyvät vasta myöhemmin, kun 
tuote on ollut käytössä ja dataa sen käytöstä saatu tarpeeksi kerätty (Marnewick ym. 2017: 
23). 
 
3.1.5 Strategian onnistuminen 
 
Viimeisellä eli viidennellä tasolla tarkastellaan strategista onnistumista. Tätä ei niinkään 
tarkastella välttämättä organisaation sisältä vaan muun muassa sijoittajien ja 
kilpailijoiden näkökulmasta (Bannerman 2008: 7). Strategisella onnistumisella saadaan 
parannettua asemaa markkinoilla ja tätä ei yleensä pystytä arvioimaan yksittäisen 
projektin onnistumisen kautta vaan useampien onnistuneiden projektien kautta, jolloin 
korostuu hyvän projektiportfolion hallinnan merkitys strategisen onnistumisen 
saavuttamiseksi (Marnewick ym. 2017: 23). 
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Strateginen onnistuminen kertoo projektin tai projektiportfolion onnistumisesta 
tärkeimmässä tehtävässään auttaa asiakasta ratkaisemaan liiketoiminnan ongelma ja 
samalla mahdollistaa asiakkaalle parempi asema muihin alan kilpailijoihin nähden. 
Tietojärjestelmän tuoma kilpailuetu on yksi merkittävimpiä tekijöitä siihen, että yritykset 
rakentavat pitkän tähtäimen strategiaa saavuttaakseen etulyöntiasemaa markkinoilla 
muihin toimijoihin nähden. (Bannerman 2008: 4-5.) 
 
3.2 Tietojärjestelmän onnistuminen 
 
Gentlen (2007: 37-38) mukaan tietojärjestelmien kehittämisessä on perinteisesti nähty 
projekti toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta siten, että toimittajan tehtävänä on tuottaa 
asiakkaan tarvitsema järjestelmä ja asiakkaan tehtävänä on antaa vaatimukset tulevalle 
järjestelmälle. Näiden kahden selkeä erottaminen toisistaan voi aiheuttaa sen, että asiakas 
saa tietojärjestelmän, joka on tehty sovittujen vaatimusten mukaan, mutta joka ei 
todellisuudessa ratkaise asiakkaan liiketoiminnallista ongelmaa (Gentle 2007: 37-38). 
Aiemmin kehityksessä on siis saattanut jäädä asiakkaan todellinen tarve vähemmälle 
huomiolle ja on saatettu keskittyä pääasiallisesti siihen, miten tietojärjestelmä toteutetaan 
(Gentle 2007: 37-38). 
 
Näin ollen asiakkaan saama tietojärjestelmä on saattanut olla perinteisestä projektin 
hallinnan näkökulmasta onnistunut, koska se on valmistunut ajan, budjetin ja resurssien 
puitteissa, mutta todellisuudessa asiakkaan liiketoiminnallinen tarve on jäänyt kokonaan 
toteutumatta, vaikkakin tietojärjestelmä täyttää täsmälleen asiakkaan antamat kriteerit. 
DeLonen & McLeanin (2008) tietojärjestelmän onnistumisen mallissa esitetään tekijöitä, 
jotka vaikuttavat itse tietojärjestelmän onnistumiseen ja seuraavissa luvuissa käydään läpi 





3.2.1 DeLonen & McLeanin onnistumisen malli tietojärjestelmän onnistumisen 
arvioimisessa 
 
DeLone & McLean (2003: 12) onnistumisen mallissa myös tuodaan esiin 
tietojärjestelmäprojektin onnistumisen mittaamiseen moniulotteisuus ja osa-alueiden 
moniriippuvaisuus.  Alun perin DeLone & McLean (1992: 87, 88) loivat mallin 
kuvaamaan eri ulottuvuuksia ja osoittivat, ettei yksittäistä mittaria tietojärjestelmän 
onnistumiseen ole. Mallissa esitetään, että yksittäisten ulottuvuuksien onnistuminen tai 
epäonnistuminen vaikuttaa myös muiden ulottuvuuksien onnistumiseen ja vain tutkimalla 
näiden ulottuvuuksien vaikutuksia toisiinsa, voidaan vasta ymmärtää tarkemmin 
tietojärjestelmän onnistumista (DeLone & McLean 1992: 88). Kuvassa 4 on esitetty 
alkuperäinen onnistumisen malli. 
 
 
Kuva 4: DeLone & Mclean (1992) alkupeärinen tietojärjestelmän onnistumisen malli 
 
Kuvassa 5 on kuvattu DeLone & McLeanin (2003: 24) päivitetty tietojärjestelmäprojektin 
onnistumisen malli. Päivitetyssä mallissa on jätetty pois yksittäinen vaikutus (individual 
impact) ja organisaation vaikutus (organizational impact) pois ja nämä on korvattu 
yleisesti nettohyödyillä (net benefits). Lisäksi päivitetyssä mallissa on esitetty 
nettohyötyjen vaikuttavan myös käyttäjätyytyväisyyteen ja käyttötarkoitukseen. Mallin 
mukaan järjestelmän laatu mittaa teknistä onnistumista, tiedon laatu mittaa tiedon 
merkityksellisyyden (semantic) onnistumista; käyttö, käyttötarkoitus ja 
käyttäjätyytyväisyys tarkoittavat tehokkuuden onnistumista ja nettohyödyt kuvaavat 
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yksinkertaistetusti kaikkia järjestelmän vaikutusten käyttäjälle tuomia hyötyjä (DeLone 
& McLean 2003: 10-11). 
 
 
Kuva 5: DeLone & McLean (2003) tietojärjestelmäprojektin onnistumisen malli 
 
3.2.1.1 Järjestelmän laatu 
 
Järjestelmän laadun (system quality) mittaamisessa tärkeimpänä pyritään arvioimaan 
järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja järjestelmän suorituskykyä, joita voidaan lähemmin 
tutkia arvioimalla yksittäisiä ominaisuuksia, joiden pohjalta saadaan arvioitua 
järjestelmän kokonaisvaltaista laatua suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden 
näkökulmasta (Urbach & Müller 2011: 4-5). Leen & Yun (2012: 86) mukaan järjestelmän 
laatu kuvaa järjestelmän teknisten komponenttien toimintakykyä ja prosessointia. 
Järjestelmän laatu vaikuttaa DeLonen & McLeanin onnistumisen mallissa 
käyttäjätyytyväisyyteen (user satisfaction) ja siihen, kuinka hyvin järjestelmä palvelee 
sen käyttötarkoituksessa (intention to use) (Salem Al-Mamary ym. 2014: 8).  
 
Järjestelmän laatua voidaan mitata usean eri tekijän näkökulmasta. Seuraavaksi 
muutamia esimerkkejä, millä ominaisuuksilla järjestelmän laatua on aiemmissa 
tutkimuksissa kartoitettu. Salem Al-Mamaryn, Shamsuddin & Nor Aziatin (2014: 8) 
mukaan järjestelmän laatua voidaan mitata tutkimalla esimerkiksi järjestelmän 
luotettavuutta, vastausaikaa, joustavuutta sekä intuitiivisuutta, mikä myös osaltaan 
vaikuttaa siihen, kuinka helppoa järjestelmää on oppia käyttämään. Järjestelmän laadun 
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mittaamiseen ovat Sedera & Gable (2004) luoneet työkalun, jossa mitattavia osa-alueita 
ovat muun muassa järjestelmän ominaisuudet, järjestelmän tarkkuus, järjestelmän 
helppokäyttöisyys, käyttäjän vaatimukset, järjestelmän muokattavuus, järjestelmän 
kehittyneisyys ja kuinka helppoa järjestelmän käytön opettelu on. Järjestelmän 
käyttöliittymän yhtenäisyys, ohjelmakoodin ja järjestelmän yleinen ylläpidettävyys, sekä 
järjestelmän sisäiset virheet, niin kutsutut ”bugit”, ovat Seddonin (1997: 245) mukaan 
järjestelmän laatuun vaikuttavia tekijöitä. Liu & Arnett (2000: 23-26) puolestaan ovat 
lähestyneet järjestelmän laatua muun muassa turvallisuuden, nopean sisään pääsyn ja 
sujuvan virheistä toipumisen näkökulmasta.  
 
Lee & Yu (2012: 86) ovat tutkineet tarkemmin DeLonen & McLeanin onnistumisen 
mallia ja he ovat järjestelmän laadun osalta tehneet jaottelun yhdistettävyyteen ja 
käytettävyyteen, pohjautuen aiempiin tutkimuksiin, jossa järjestelmän laadun mittareita 
on tutkittu. Yhdistettävyyden alle on jaoteltu järjestelmän yhdistettävyys muihin 
työkaluihin ja ohjelmistoihin (Lee & Yu 2012: 86). Käytettävyyden alle sisältyy 
puolestaan järjestelmän toiminnallisuuksien helppokäyttöisyys, järjestelmän vakaus ja 
järjestelmään sisään pääsemisen helppous (Lee & Yu 2012: 86). Toiminnallisuuksien 
helppokäyttöisyydellä tarkoitetaan toimintoja, joilla käyttäjä voi hallinnoida järjestelmän 
käsittelemää dataa (Lee & Yu 2012: 86). 
 
3.2.1.2 Tiedon laatu 
 
Tiedon laatu (information quality) liittyy DeLonen & McLeanin onnistumisen mallissa 
vahvasti järjestelmän käyttötarkoitukseen ja käyttäjätyytyväisyyteen (Urbach & Müller 
2011: 5) ja sen nähdään olevan merkittävässä osassa tietojärjestelmän onnistumisen 
kanssa (Swanson 1974: 181). Tiedon laadulla tarkoitetaan kaikkia asioita, joita käyttäjä 
haluaa saada aikaiseksi järjestelmää käyttämällä (Urbach & Müller 2011: 5) ja tiedon 
laadukkuus ilmenee saaduissa hyödyissä, kun sitä pystytään soveltamaan liiketoimintaan 
(Lee & Yu 2012: 87; Salem Al-Mamary ym. 2014: 8). Eli tiedon laatua arvioitaessa 
tarkoitus on arvioida järjestelmän tuottamaa data ja sitä kuinka hyödyllistä se on sen 
käyttäjälle ja liiketoiminnalle. 
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Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi tiedon tarkkuus, hyödyllisyys, saatavuus ja 
käytettävyys (Urbach & Müller 2011: 5-6; Salem Al-Mamary ym. 2014: 8). Järjestelmän 
tuottama tieto on riippumatonta dataa, jonka järjestelmä prosessoi käyttäjälle tarvittavaan 
muotoon ja jota voidaan hyödyntää liiketoiminnan prosesseissa (Salem Al-Mamary ym. 
2014: 8). Tiedon laatua on pyritty kuvaamaan sen tarkkuuden, ajantasaisuuden, 
yhtenäisyyden ja täydellisyyden perspektiivistä (Ballou & Pazer 1987: 515). 
Tarkkuudella tarkoitetaan järjestelmän säilyttämää tietoa ja sen oikeellisuutta verrattaessa 
liiketoiminnan todelliseen tietoon (Nelson, Todd & Wixom 2005: 203). Ajantasaisuudella 
tarkoitetaan tiedon saatavuutta juuri oikeaan aikaan sitä tarvitseville henkilöille eli 
järjestelmän eri käyttäjien tulisi kyetä saamaan ajantasaista tietoa aina heidän 
tarvitsemalleen ajankohdalle, oli se sitten menneisyydessä tai nykyhetkessä (Lee & Yu 
2012: 87). Yhtenäisyydellä tarkoitetaan tiedon oikeaa palautumista läpi koko järjestelmän 
ja täydellisyydellä puolestaan yksittäisten tietojen kaikkien mahdollisten arvojen 
huomioimista järjestelmän sisällä (Nelson ym. 2005: 202-204). 
 
Lee & Yu (2012: 86) jakavat tiedon laadun neljään alakategoriaan, jotka koostuvat tiedon 
ajankohtaisuudesta, muodosta, merkityksellisyydestä sekä tarkkuudesta. Jokaisessa 
alakategoriassa eri ominaisuuksia, joita käytetään tiedon laadun arvioimisessa. 
Ajankohtaisuudessa viimeisimmän tiedon tulisi olla aina saatavilla ja tiedon oikean 
tiedon löytymisen tulisi olla helppoa (Lee & Yu 2012: 86). Tiedon muodon osalta 
järjestelmän toiminnallisuuden tulisi korreloida käyttäjän tarvitseman tiedon kanssa ja 
näytettävän datan tulisi olla muodossa, josta sitä voidaan helposti käyttää eteenpäin 
liiketoiminnan prosesseissa (Lee & Yu 2012: 86). Tiedon merkityksellisyys ilmenee 
siinä, miten käyttäjä kykenee tietoa käyttämällä erilaisissa tehtävissä suorittamaan 
onnistuneesti ja kuinka linjassa tieto on projektin erityispiirteiden kanssa (Lee & Yu 
2012: 86). Tiedon tarkkuutta arvioitaessa otetaan huomioon tuotetun tiedon luotettavuus 
ja sen riittävyys kaikille järjestelmän eri käyttäjille sekä voidaanko sitä käyttää suoraan 





3.2.1.3 Palvelun laatu 
 
Palvelun laatua (service quality) arvioitaessa, otetaan huomioon kaikki toimittajan 
tarjoaman tuen tai koulutuksen laadukkuus tai niiden puuttuminen (Urbach & Müller 
2011: 5). Alkuperäisessä DeLonen & McLeanin onnistumisen mallissa tätä osaa ei ollut, 
mutta se lisättiin 2003 päivitettyyn versioon (Urbach & Müller 2011: 5-6). DeLonen & 
McLeanin (2003: 18) onnistumisen mallissa palvelun laatua tulisi tarkastella 
palveluntarjoajan onnistumista empaattisuuden, itsevarmuuden ja reagointikyvyn kautta 
riippumatta siitä, onko kyseessä organisaation ulkopuolinen tai sisäinen toimittaja. 
Lisäksi arviointia näiden kolmen tekijän kautta voidaan soveltaa toimittajan. Palvelun 
laatua voidaan arvioida eri tavoilla, mutta yksi tapa on käyttää esimerkiksi Parasuraman, 
Zeithaml’n & Berryn vuonna 1985 kehittämää SERVQUAL menetelmää (Urbach & 
Müller 2011: 6). 
 
SERVQUAL menetelmällä pisteytetään palvelun laatu teettämällä kaksi kyselyä 
asiakkaalla: ensimmäisessä kyselyssä selvitetään odotukset palvelun osalta 22 
kysymyksellä ja toisessa havainnot palvelusta 22 kysymyksellä. Kaikki 22 kysymystä on 
jaoteltu viiteen eri ulottuvuuteen, joita ovat aineellinen (tangible), luotettavuus 
(reliability), reagointikyky (responsiveness), itsevarmuus (assurance) ja empatia 
(empathy). Ulottuvuuksien kysymyksille saadaan laatupisteet (Q) vähentämällä jokaisen 
siihen kuuluvan kysymyksen havaintopisteistä (P) odotuspisteet (E) kaavalla Q = P – E. 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry 1987: 19, 25; Pitt, Watson & Kavan 1995: 177; Lee & 
Yu 2012: 87.) 
 
Lee & Yu (2012: 86-87) ovat jakaneet palvelun laadun neljään alakategoriaan, aiempiin 
tehtyihin tutkimuksiin pohjautuen, jotka koostuvat reagointikyvystä, luotettavuudesta, 
itsevarmuudesta ja toimituksen jälkeisestä palvelusta. Reagointikyvyllä arvioidaan sitä, 
kuinka nopeasti toimittaja reagoi asiakkaan havaitsemiin ongelmiin järjestelmässä ja 
kuinka nopeasti tarvittavia korjauksia pystytään luovuttamaan (Lee & Yu 2012: 87). 
Luotettavuudella tarkoitetaan käyttäjän kokemaa luottamusta järjestelmän toimittajaa 
kohtaan ja tärkeimpinä asioina palvelun laadun osalta ovat tiedon turvallisuus ja 
kyvykkyys kehitystyössä (Lee & Yu 2012: 87). Itsevarmuuden osalta tärkeimmät asiat 
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ovat uskollisuus asiakasta kohtaan, sekä erityisosaaminen asiakkaan liiketoimintaan (Lee 
& Yu 2012: 87). Toimituksen jälkeisessä palvelussa on tärkeintä toimittajan tarjoama 
opastus järjestelmän käytön aikana ja lisäksi ydinkäyttäjäryhmän kouluttaminen (Lee & 
Yu 2012: 87). 
 
3.2.1.4 Käyttö ja käyttötarkoitus 
 
DeLonen & McLeanin (2003: 23) mukaan sanaa ”käyttö” (”use”) on vaikea määrittää sen 
monitulkintaisuuden vuoksi, joten heidän mielestään sana ”käyttötarkoitus” (”intension 
to use”) on helpommin tulkittavissa. Nämä ovat kuitenkin päällekkäisiä termejä, jotka 
täydentävät toisiaan, sillä käyttö on tekemistä, joka edeltää käyttäjätyytyväisyyttä, mutta 
käytön mielekkyys puolestaan vaikuttaa positiivisesti käyttäjätyytyväisyyteen.  
onnistumisen kannalta (DeLone & McLean 2003: 23). Eri menetelmiä on kehitelty 
mittaamaan käytön tarkoitusta, mutta käytön monitulkintaisuus tekee tästä haastavaa 




Käyttäjätyytyväisyyttä (user satisfaction) pidetään yhtenä tärkeimpänä tietojärjestelmän 
onnistumisen mittarina ja sen tarkoitus on hahmottaa, kuinka tyytyväisiä järjestelmän 
jokapäiväiset käyttäjät ovat siihen (Urbach & Müller 2011: 7). Tätä voidaan tarkastella 
esimerkiksi yleisenä tyytyväisyytenä järjestelmään sekä yksityiskohtaisemmin sen 
tehokkuuden, vaikuttavuuden tai käytön nautittavuuden kautta (Urbach & Müller 2011: 
7). Tyytyväisyyttä on tutkittu yleisesti keinoin, jotka suoraan sivuavat myös onnistumisen 
mallin muita osa-alueita, kuten palvelun laatua, mutta myös yksittäin edellä mainituista 
näkökulmista (Urbach & Müller 2011: 7-8). Käyttäjätyytyväisyydellä on vaikutusta 
käyttötarkoitukseen ja kokonaishyötyihin, joita asiakas saa tietojärjestelmästä (DeLone 
& McLean 2003: 23-24). 
 
Aiemmin mainittiin, että tiedon laatu on yksi merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
tietojärjestelmän onnistumiseen. Tiedon laatu vaikuttaa käyttäjätyytyväisyyteen ja yhtenä 
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käyttäjätyytyväisyyden mittarina on pidetty sitä, kuinka hyvin järjestelmä tarjoaa 
tarpeellisen tiedon käyttäjälleen (Ives & Olson 1984: 591). Yun & Leen (2012: 87-88) 
tekemässä tutkimuksessa käyttäjätyytyväisyyden mittareiksi nostettiin vahvasti käyttäjän 
kokonaisvaltainen tyytyväisyys toimitettuun järjestelmään ja sen tarjoamaan tietoon sekä 
toimituksen palvelun laatuun (Yun & Lee 2012: 87-88). Muita tekijöitä, jotka nousivat 
esille käyttäjätyytyväisyyden osalta, olivat tyytyväisyys järjestelmän hintaan ja 





Nettohyötyjä (net benefits) ei ole DeLonen & McLeanin onnistumisen mallissa erikseen 
eritelty, jotta malli ei monimutkaistu liikaa (DeLone & McLean 2003: 19). On tutkittu, 
että nettohyötyjä voidaan lähestyä yksilö- tai organisaatiotasolta (Petter ym. 2008: 242). 
Organisaatiotasolla mielellään arvioidaan järjestelmän tuomaa taloudellista hyötyä ja tätä 
voidaan lähestyä haastattelemalla henkilöitä organisaatioissa, joilla on pääsy oikeaan 
dataan (Petter ym. 2008: 242). Yleensä tutkimalla vuosiraportteja ja haastattelemalla 
ylempää johtoa, voidaan arvioida organisaatiotason nettohyötyjä (Petter ym. 2008: 242).  
 
Yksilötasolla puolestaan voidaan lähestyä nettohyötyjä pohtimalla järjestelmän 
vaikutuksia työhön ja siihen, miten järjestelmän hyödyllisyyttä hahmotetaan (Petter ym. 
2008: 242). Hyödyllisyyden mittaaminen on kuitenkin havaittu ongelmalliseksi, 
hyödyllisyyteen liittyy muitakin mittareita kuin vain työn tehokkuuden lisääntyminen, 
kuten hahmotettu helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys, sekä tehokkuus (Petter ym. 2008: 
242). 
 
3.2.2 DeLonen & McLeanin onnistumisen mallin sisäiset suhteet 
 
DeLonen & McLeanin (2003) onnistumisen malli siis koostuu kuudesta tekijästä: 
järjestelmän laatu, tiedon laatu, palvelun laatu, käyttö/käyttötarkoitus, 
käyttäjätyytyväisyys ja netto hyödyt, jotka kaikki kuvaavat eri onnistumisen 
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ulottuvuuksia ja jossa kaikki ulottuvuudet ovat suorasti tai epäsuorasti 
vuorovaikutuksessa jollain tasolla keskenään (Petter ym. 2008: 237-238). Lisäksi mallin 
tekijät koostuvat yksilöllisistä vaikutuksista (individual impact), jotka vaikuttavat yksilön 
näkökulmasta, ja organisaatiollisista vaikutuksista (organizational impact), jotka syntyvät 
seurauksena yksilöllisistä vaikutuksista (DeLone & McLean 2003: 11). Näin ollen eri 
ulottuvuuksien onnistumisella on vaikutusta myös muihin mallin sisäisiin ulottuvuuksiin. 
Petter ym. (2008) ovat tarkemmin tutkineet näitä mallin sisäisiä suhteita sekä yksilö- että 
organisaatiotasolla ja seuraavaksi käsittelen heidän löydöksiään. 
 
3.2.2.1 Järjestelmän laadun yhteys käyttöön, käyttötarkoitukseen, 
käyttäjätyytyväisyyteen ja nettohyötyihin 
 
Järjestelmän laadun (system quality) yhteydestä käyttöön ja käyttötarkoitukseen 
(use/intention to use) yksilön tai organisaation tasolla on mielipiteitä vahvasti sekä 
puolesta että vastaan. Tutkimuksessa 21 tutkimuksesta vain yhdeksästä löytyi selkeä 
yhteys näiden välillä. Seitsemän tutkimusta eivät tukeneet näiden välistä yhteyttä 
lainkaan ja viiden tutkimuksen tulokset olivat ristiriitaiset. Tulokset eivät yksiselitteisesti 
puhu sen puolesta, että järjestelmän laadulla olisi vaikutusta siihen, miten yksilöllisellä 
tasolla järjestelmää käytetään. Organisaatiotasolla vastaavasti yhteys näiden välillä oli 
ristiriitainen. Joissain huono järjestelmän laatu ei välttämättä vaikuttanut käyttöön 
mitenkään ja joissain tapauksissa järjestelmän huono laatu vaikutti selkeästi sen käytön 
vähenemiseen. (Petter ym. 2008: 243, 249.) 
 
Vaikka järjestelmän laatu ei yksiselitteisesti vaikuta itse järjestelmän käyttämiseen, on 
sillä kuitenkin vahva yhteys käyttäjätyytyväisyyteen yksilötasolla useiden tehtyjen 
tutkimusten mukaan, joissa on tutkittu järjestelmän laatua tiedon hallinnan ja 
toiminnallisuuksien laadun kautta. Organisaatiotasolla näiden välistä yhteyttä on tutkittu 
vain vähän, eikä selkeitä johtopäätöksiä ole voitu tehdä, vaikkakin tämän hetkiset tulokset 
ovat ristiriitaiset suhteen olemassaolosta. (Petter ym. 2008: 243-244, 249-250) 
 
Järjestelmän laadun yhteys nettohyötyihin yksilötasolla on ristiriitainen. Jos järjestelmän 
laatua on tarkasteltu hyödyllisyyden ja helppokäyttöisyyden välisen yhteyden kautta, on 
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osassa tutkimuksia havaittu selkeä yhteys ja vastaavasti ei lainkaan tai hyvin vähäistä 
yhteyttä. Organisaatiotasolla taas järjestelmän laadulla ja nettohyödyillä on vahva yhteys. 
Esimerkiksi tehokkuus, myynti ja päätöksentekonopeus on tietyissä tapauksissa kasvanut 
merkittävästi, mikäli järjestelmän laatu on ollut korkealla tasolla. (Petter ym. 2008: 244, 
249-250.) 
 
3.2.2.2 Tiedon laadun yhteys käyttöön, käyttäjätyytyväisyyteen ja nettohyötyihin 
 
Yksilötasolla tiedon laadun on todettu olevan yhteydessä käyttöön ja käyttötarkoitukseen, 
mutta tulokset tämän suhteen eivät olleet yksiselitteiset, koska tutkimuksissa yleensä 
tiedon laatua tutkitaan osana tietojärjestelmän onnistumista kokonaisuutena ja myös 
käyttäjätyytyväisyyden kautta. Kuitenkin, jos tiedon laatu on hyvä, se lisää riippuvuutta 
järjestelmään ja näin ollen sillä on voimakas yhteys sen käyttöön. Tiedon sopivuuden on 
osoitettu olevan yhteydessä järjestelmän käytön riippuvuuteen, mutta toisaalta muun 
muassa tiedon laatu tai sen paikannettavuus ei ole vahvassa yhteydessä järjestelmän 
käyttämiseen. Organisaatiotasolla on havaittu selkeä yhteys tiedon laadun ja käytön 
välillä. (Petter ym. 2008: 244, 250.) 
 
Tiedon laadun ja käyttäjätyytyväisyyden välillä on osoitettu tehtyjen tutkimusten pohjalta 
olevan vahva yhteys. Etenkin yksilön näkökulmasta järjestelmästä saatavan tiedon 
laadukkuudella on selkeä vaikutus käyttäjätyytyväisyyteen. Organisaation näkökulmasta 
on todettu tiedon laadun vaikuttavan ylemmän johdon mielipiteeseen järjestelmästä ja sen 
laadukkuudesta ja näin ollen käyttäjätyytyväisyyteen kokonaisuudessaan. Yksilötasolla 
tiedon laadun ja käyttäjätyytyväisyyden välistä yhteyttä on tutkittu enemmän, minkä 
vuoksi yhteys on varmemmin pystytty todistamaan, kun taas organisaatiotasolla 
tutkimuksia on tehty huomattavasti vähemmän. (Petter ym. 2008: 244-245, 249-250.) 
 
Tutkimusten mukaan tiedon laadulla on osittainen yhteys nettohyötyjen syntymiseen. Eri 
tutkimuksissa on osoitettu tiedon laadun vaikuttavan myönteisesti muun muassa yksilön 
ajankäytön ja päätöksenteon tehokkuuteen, sekä laadukkaampien päätösten syntymiseen. 
Organisaatiotasolla on havaittu vastaavasti ajankäytön tehostumista, mutta 
tutkimustulokset eivät tällä hetkellä kykene osoittamaan täysin todeksi tiedon laadun ja 
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nettohyötyjen välistä yhteyttä. Organisaatiotason vaikutukset ovat tältä osin ristiriitaiset. 
(Petter ym. 2008: 245, 251.) 
 
3.2.2.3 Palvelun laadun yhteys käyttöön, käyttötarkoitukseen, käyttäjätyytyväisyyteen 
ja nettohyötyihin 
 
Tutkimusta on tehty heikosti tutkien palvelun laadun yhteyttä käyttöön. Yksilötasolla on 
kuitenkin havaittu hyvän käyttökoulutuksen vaikuttavan järjestelmän käyttöön 
positiivisesti etenkin järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa, mutta myöhemmässä 
vaiheessa järjestelmän elinkaarta ei koulutuksella ja käytöllä ole juurikaan havaittu 
vaikutusta. Organisaatiotasolla on kuitenkin havaittu toimittajan tarjoaman koulutuksen 
ja tuen vaikuttavan järjestelmän käyttöön ja helppokäyttöisyyteen merkittävästi. Palvelun 
laadun yhteyttä käyttöön ja käyttötarkoitukseen ei ole kuitenkaan riittävästi tutkittu 
yksilö- tai organisaatiotasolla, eivätkä tulokset tällä hetkellä tue selkeää yhteyttä. (Petter 
ym. 2008: 245, 251.) 
 
Palvelun laadun myönteinen vaikutus käyttäjätyytyväisyyteen on ristiriitainen, vaikka 
näiden välistä yhteyttä on tutkittu jonkin verran. Järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa 
on havaittu korostuvan toimittajan kokemus ja asiantuntijuus, vaikka tällä ei 
myöhemmässä vaiheessa järjestelmän elinkaarta ollut juurikaan vaikutusta. Yksilötasolla 
osa tutkimustuloksista osoittaa, että etenkin toimittajan ymmärrys asiakkaan haasteita 
kohtaa, empatian osoittaminen, ohjeistus ja koulutus, kyky antaa tukea ja korjausvalmius 
myötävaikuttavat käyttäjätyytyväisyyteen. Osa tutkimuksista ei kuitenkaan tue palvelun 
laadun ja käyttäjätyytyväisyyden välistä yhteyttä täysin yksilötasolla. Organisaatiotasolla 
yhteyttä on tutkittu vähän, mutta on havaittu positiivisia vaikutuksia 
käyttäjätyytyväisyyteen, kun tuki on laadukasta ja tehokasta. (Petter ym. 2008: 245-246, 
251.) 
 
Yksilötasolla saadut nettohyödyt ilmenevät palvelun laadun osalta ainakin, jos toimittaja 
on yhteistyöhaluinen käyttäjien kanssa ja valmis tarjoamaan yksilöllistä opastusta 
järjestelmän käyttöön. Nettohyötyjä saadaan enemmän irti järjestelmästä, jos sen 
käyttäjät hallitsevat järjestelmän käytön. Myös organisaatiotasolla on huomattu yhteys 
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nettohyötyjen ilmenemiseen, jos toimittaja on aktiivinen tarjoamaan apua järjestelmän 
käyttöön, mutta jälleen tutkimustuloksia on hyvin vähän tukemaan tarpeeksi palvelun 
laadun ja nettyöhyötyjen välistä yhteyttä. (Petter ym. 2008: 246, 251.) 
 
3.2.2.4 Käytön ja käyttötarkoituksen vaikutus käyttäjätyytyväisyyteen ja nettohyötyihin 
 
Käytön ja käyttäjätyytyväisyyden välinen yhteys sekä yksilö- että organisaatiotasolla on 
tutkimusten mukaan ristiriitainen, joskin suhdetta on vain vähän tutkittu. 
Käyttötarkoituksen on todettu vaikuttavan käyttäjätyytyväisyyteen myönteisesti ja 
toisaalta syyseuraus suhdetta ei joidenkin tutkimusten mukaan ole havaittavissa. Myös 
käytön vaikutus nettohyötyihin on ristiriitainen, tosin niiden välistä yhteyttä on enemmän 
tutkittu. (Petter ym. 2008: 246-247, 251.)  
 
Osassa tutkimuksia käytön on todettu vaikuttavan myönteisesti työtehtävien ja 
päätöksenteon tehokkuuteen ja näin ollen yleisesti nettohyötyihin. Kuitenkin osassa 
tutkimuksia ei tätä yhteyttä ole pystytty osoittamaan, kun on tutkittu esimerkiksi 
järjestelmän käyttömäärän ja käyttäjätyytyväisyyden yhteyttä. Myöskään 
organisaatiotasolla yhteys ei ole täysin selvä, mutta yhteyden puolesta puhuvat 
positiiviset tulokset, joissa käyttö on myönteisesti vaikuttanut muun muassa 
päätöksenteon tehokkuuteen ja rutinoitumiseen, työn tehokkuuteen ja organisaation 
sisäisiin kustannuksiin. (Petter ym. 2008: 247, 251-252.) 
 
3.2.2.5 Käyttäjätyytyväisyyden yhteys käyttöön, käyttötarkoitukseen ja nettohyötyihin 
 
Käyttäjätyytyväisyyden yhteyttä järjestelmän käyttöön on kohtalaisesti tutkittua ja 
yksilötasolla keskivahvaa yhteyttä on havaittu. Käyttäjätyytyväisyyden on todettu 
vaikuttavan myönteisesti siihen kuinka pitkiä aikoja ja kuinka usein järjestelmää 
käytetään sekä siihen kuinka korvaamattomaksi järjestelmä sen käyttäjille muodostuu. 
Organisaatiotasolla yhteyttä on huonommin tutkittu, eikä yhteyttä ole vielä kunnolla 
todistettu. (Petter ym. 2008: 247-248, 252.) 
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Tutkimalla yksilöiden työtehokkuuden, päätöksenteon tehokkuuden ja työtyytyväisyyden 
nousua, on pystytty osoittamaan vahva yhteys käyttäjätyytyväisyyden ja nettohyötyjen 
välillä. Myös organisaatiotasolla yhteys on selvä, kun tutkittiin edellä mainittujen lisäksi 
myös tuottojen ja kannattavuuden kasvua. (Petter ym. 2008: 248, 252.) 
 
3.2.2.6 Nettohyötyjen yhteys käyttöön, käyttötarkoitukseen ja käyttäjätyytyväisyyteen 
 
Tutkimalla järjestelmän helppokäyttöisyyden yhteyttä käyttöön, on joidenkin 
tutkimuksien osalta pystytty osoittamaan myönteinen vaikutus yksilötasolla, mutta osassa 
tutkimuksia yhteyttä ei havaittu. Nettohyötyinä on kuitenkin löydetty myönteisiä 
vaikutuksia yksilön työn suorittamisen tehokkuuteen. Yleisesti yksilötasolla on 
kohtalaisesti näyttöä siitä, että nettohyödyillä on vaikutusta järjestelmän käyttöön. (Petter 
ym. 2008: 248, 254.) 
 
Organisaatiotasolla on myös havaittu nettohyötyjen myötävaikuttavan järjestelmän 
käyttöön sekä organisaation työntekijöiden työn tehostumiseen. On myös tutkittu 
tuottojen yhteyttä järjestelmän käyttöön, mutta tulokset eivät selkeästi pysty näyttämään 
toteen näiden välisen yhteyden olemassaoloa. Organisaatiotasolla nettohyötyjen ja käytön 
välillä todettu yhteys on vahvaa, sitä käsittelevien tutkimustulosten valossa. (Petter ym. 
2008: 248, 254.) 
 
Nettohyötyjen suhdetta käyttäjätyytyväisyyteen on tutkittu yksilötasolla muun muassa 
järjestelmän mielletyn helppokäyttöisyyden sekä yksilön työn tehokkuuden kautta ja 
tutkimuksissa on todettu näillä olevan vahva myönteinen vaikutus 
käyttäjätyytyväisyyteen. Organisaatiotasolla näiden nettohyötyjen vaikutusta 
käyttäjätyytyväisyyteen on tutkittu hyvin vähän, joten näiden välistä yhteyttä ei pystytä 





3.3 Projektipäällikön rooli tietojärjestelmäprojektissa 
 
Projektien epäonnistumiseen vaikuttaa usea seikka, mutta huono projektin johtaminen tai 
johtamisen puute on suuressa roolissa koko projektin epäonnistumisen kanssa (Avison & 
Fitzgerald 2006: 74-75; Krahn & Hartment 2006). Projektijohtamisen tarkoitus 
yksinkertaisuudessaan on varmistaa, että suoritettava projekti valmistuu ajallaan ja 
kokonaisuudessaan täyttäen samalla budjetin, sekä laadun tuomat vaatimukset (Avison & 
Fitzgerald 2006: 74; Lewis 2007: 24).  Projektin tavoitteeseen päästäkseen 
projektijohtajan tulee osata ohjata projektissa työskenteleviä ihmisiä oikein ja samalla 
huolehtia annetussa budjetissa pysymisessä ja prosessien johtamisesta onnistuneesti 
(Hallows 2005: 3).  
 
Riskien ja muutosten hallinta on projektipäällikölle merkittävimpiä tehtäviä, sillä näiden 
puutteellisella hallinnalla on vaikutusta helposti projektin aikatauluun tai budjetin 
ylittymiseen. Varautumalla riskeihin ajoissa, pystytään projektin budjetissa ja 
aikataulussa varautumaan mahdollisiin ongelmiin myöhemmin. Vastaavasti myös 
yllättäviin muutoksiin tulee varautua, sillä riskien ja muutosten hallinnan laatu vaikuttaa 
suoraan aikatauluun, budjettiin ja projektin laajuuteen. (Marnewick ym. 2017: 22, 27.) 
 
Pelkkä tekninen osaaminen ja pitkä työura tietyissä tietojärjestelmäprojektien tehtävissä 
ei ole kuitenkaan tae projektin tavoitteisiin pääsemisessä (Hallows 2005: 3). Usein näiden 
kriteereiden mukaan valituilla projektipäälliköillä on usein huonoimmat mahdollisuudet 
onnistua, sillä tällaiset projektipäälliköt saattavat keskittyä liikaa teknisiin 
yksityiskohtiin, joka voi viedä huomion kokonaiskuvasta projektinhallinnassa (Hallows 
2005: 3; Lewis 2007: 24-25). Koska projektipäällikön tehtävä on saattaa projekti 
onnistuneesti päätökseen, on projektipäällikön tehokkuudella suora yhteys projektin 






3.4 Projektipäällikön ominaisuudet 
 
Krahnin & Hartmentin (2006) tekemässä tutkimuksessa pyydettiin projektipäälliköitä 
pisteyttämään tiettyjä ominaisuuksia, joita heidän mielestään projektipäälliköltä 
vaaditaan. Pisteiden pohjalta saatiin koostettua lista kymmenestä tärkeimmästä 
ominaisuudesta tai taidosta, joita olivat seuraavat lueteltuna alkaen tärkeimmästä: 
ihmissuhdetaidot, johtaminen, kuunteleminen, yhdenmukaisuus ja käytöksen eettisyys, 
vahva luottamuksen luoja, suulliset viestintätaidot, vahva tiimien rakentaja, konfliktien 
hallinta ja ratkaiseminen, ongelmanratkaisukyvyt ja kriittinen ajattelu, prioriteettien 
ymmärrys ja niiden tasapainottaminen (Krahn & Hartment 2006).  
 
Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, ettei lista pysy samana, jos projektin ominaisuudet 
muuttuvat oleellisesti. Projektin ominaisuuksien muuttuessa myös lista projektipäällikön 
ominaisuuksista vaihtaa järjestystä, joten projektin luonne vaikuttaa myös merkittävästi 
projektipäällikön tärkeimpiin ominaisuuksiin. Projektin ominaisuuksilla tutkimuksessa 
tarkoitettiin esimerkiksi projektin laajuutta tai ennakoitavuutta. (Krahn & Hartment 
2006.) Tätä tukee myös Raghavanin, Khazanchin & Websterin (1994: 25) tekemä 
tutkimus, jossa havaittiin projektin tyypin tai koon vaikuttavan myös projektipäälliköltä 
odotettaviin ominaisuuksin. 
 
Vastaavasti Teubnerin (2018: 74) mukaan projektipäällikön tärkeimmiksi 
ominaisuuksiksi on listattu suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä kuuntelutaidot, 
johtamistaito, ihmissuhde- ja organisaatiotaidot sekä kyky ihmisten motivointiin, 
neuvottelutaidot, suunnitelmallisuus ja laajuuden hallinta. Krahn & Hartmentin (2006) 
mukaan projektin laajuuden näkökulmasta suuri projekti vaatii tärkeimpinä 
ominaisuuksia tärkeimmästä lueteltuna ovat johtajuus, aikaisempi kokemus, 
suunnitelmallisuus, ihmistaidot, kuten työntekijöiden motivointi, ja suullinen viestintä 
sekä ryhmien rakentamistaidot. Epävarmoissa projekteissa taas tärkeimpinä taitoina on 
koettu riskien ja odotusten hallinta (Krahn & Hartment 2006). 
 
Marnewick ym. (2017: 28) mukaan projektipäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia on hyvä 
kommunikaatio. Hyvään kommunikointiin tulisi rohkaista myös kaikkia projektissa 
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työskenteleviä, sillä kaikki projektille tärkeä informaatio pitää saada kulkemaan 
kokonaisuudessaan eri työvaiheiden välillä. Negatiivisesti projektin hallinnan 
onnistumiseen vaikuttaa se, jos projektin sisällä työskenteleviltä puuttuu ymmärrys 
projektin hallinnan tärkeyteen, mikä saattaa puolestaan johtaa projektin hallinnassa 
tärkeiden työvaiheiden aikataulujen lyhentymiseen ja näin ollen myöhemmissä vaiheissa 
ongelmiin puutteellisen riskien ja muutosten hallinnan vuoksi (Marnewick ym 2017: 27-
28). 
 
Medina & Francis (2015) ovat tutkineet tietojärjestelmäprojektin projektipäälliköltä 
vaadittavia ominaisuuksia projektin henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksessa saatiin 
tietojärjestelmätieteen kirjallisuudesta rajattua seitsemän tärkeintä ominaisuutta tai taitoa, 
joita henkilökunta pitää projektipäälliköllä tärkeimpinä projektissa menestymisen 
kannalta (Medina & Francis 2015: 81). Ominaisuudet karsittiin 17 ominaisuudesta ja 
asetettiin järjestykseen sen pohjalta, kuinka vahvaa tutkimusnäyttöä ominaisuuden 
merkityksellisyydestä löytyy (Medina & Francis 2015: 81). 
 
Ensimmäisenä eli tärkeimpänä ominaisuutena nousi esiin kyky jäsentää ja hallinnoida 
työskentelyä. Tällä tarkoitetaan kykyä suunnitella ja aikatauluttaa töitä ja niihin liittyviä 
tapaamisia siten, ettei projektin parissa työskentelevien aikaa tuhlata liian pitkillä 
tapaamisilla ja keskusteltavat asiat käydään läpi tehokkaassa ja tarkassa aikataulussa. 
Toisena ominaisuutena pidettiin kykyä osallistua ja työskennellä yhdessä henkilökunnan 
kanssa. Tämän ideana on, että projektipäällikkö luottaa henkilökunnan 
ongelmanratkaisukykyyn ja kuuntelee aidosti ideoita ehdotettujen ratkaisujen 
ymmärtämiseksi. Tähän myös katsottiin kuuluvan tiimin osallistaminen ongelman 
ratkaisuun sen sijaan, että vain ohjeistetaan, miten tietty ongelma kuuluu ratkaista. 
(Medina & Francis 2015: 87-89.)  
 
Kolmantena ominaisuutena nousi kyky käsitellä ja ymmärtää ihmisiä. Tällä tarkoitetaan 
hyvää tapaa, jolla projektipäällikkö on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa työntekijöidensä 
kanssa ja kuinka hyvin henkilökuntaa kuunnellaan. Neljäntenä ominaisuutena kyky 
kommunikoida ja käsitellä tietoa. Henkilökunta koki tärkeäksi saada projektipäälliköltä 
tietoa vastuiden jakautumisesta projektissa kokonaisvaltaisesti ja hyvä projektipäällikkö 
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pystyy viestimään koko henkilökunnalle niistä tarvittaessa. Lisäksi henkilökuntaa tulee 
pitää ajan tasalla työvaiheiden etenemisestä ja projektipäällikön halutaan kykenevän 
antamaan palautetta työntekijöilleen jatkuvasti. (Medina & Francis 2015: 87-89.)  
 
Viidentenä hallinnoida ulkoisia vaatimuksia. Kyseisessä kohdassa koettiin tärkeimmäksi 
kyetä sujuvaan keskusteluun kaikkien sidosryhmien välillä ja tarvittaessa puolustamaan 
projektia muille sidosryhmille hankalissa tilanteissa. Kuudentena projektin liiketoiminta-
alueen aihepiirin tekninen tuntemus ja kokemus. Tästä koettiin olevan hyötyä, vaikka se 
ei tärkeydellään ole yhtä merkittävässä roolissa, kuin edellä mainitut 
vuorovaikutustaitoihin liittyvät taidot. Seitsemäntenä kyky rauhalliseen käyttäytymiseen 
stressaavissa tilanteissa. Projektipäälliköllä suhteellisen tärkeänä ominaisuutena nähtiin 
vielä kyky pysyä rauhallisena kaikissa tilanteissa ja viestimään rauhallisesti 
stressaavissakin tilanteissa. (Medina & Francis 2015: 87, 90.) 
 
3.5 Yhteenveto tietojärjestelmäprojektin onnistumisesta ja projektipäällikön 
ominaisuuksista 
 
Tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa tulee huomioida itse tietojärjestelmän 
onnistuminen, sekä projektin onnistuminen. Tietojärjestelmän onnistuminen on tärkein 
yksittäinen tekijä projektin onnistumisessa (Bannerman 2008: 4; DeLone & McLean 
2003: 16-17; Seddon, Staples, Patnayakuni, Bowtell 1999: 51), mutta sen onnistumisen 
lisäksi merkittäviä tekijöitä ovat liiketoiminnan ongelman ratkaiseminen, liiketoiminnan 
hyödyt sekä niiden myötä markkina-aseman parantuminen. Tietojärjestelmän 
onnistumisessa tiedon, järjestelmän ja palvelun laatu ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat 
kokonaisuuteen ja aiemmin mainittuihin liiketoiminnan hyötyihin pääsemiseen. Kuvassa 
3 on esitetty tärkeimmät tekijät tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa. 
Projektipäällikön ominaisuudet vaihtelevat projektin luonteen mukaisesti, mutta 
kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidot ovat yleisesti tärkeiksi koettuja projektipäällikön 








Tiedon laatu Prosessien onnistuminen 
Järjestelmän laatu Projektinhallinnan onnistuminen 
Palvelun laatu Tuotteen onnistuminen 
 Liiketoiminnan onnistuminen 
Strateginen onnistuminen 
 
Taulukko 1: Tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijät Bannermanin (2008) 
projektionnistumisen mallin ja DeLone & McLeanin (2003) tietojärjestelmän 
onnistumisen mallin mukaisesti esitettynä.  
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4 TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN ETENEMINEN 
PROJEKTIPÄÄLLIKÖN NÄKÖKULMASTA 
 
Hallows’n (2005: 24) mukaan projektissa on neljä vaihetta, joissa jokaisessa on 
kysymyksiä, joihin projektipäällikön tulisi pyrkiä mahdollisimman hyvin vastaamaan 
taatakseen paremmat mahdollisuudet projektissa onnistumiseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa projektipäällikön tulisi selvittää projektin oikeutuksen lähtökohdat. 
Oikeutuksen lähtökohtana on aina taloudellinen hyöty, minkä asiakas haluaa projektilla 
saavuttaa. Taloudellisten hyötyjen tulee olla suuremmat, kuin projektiin budjetoitu 
rahasumma, jotta oikeutus projektin tekemiselle täyttyy. Projektin kannattavuuden 
täyttyessä tulisi selvittää projektin muut taustatiedot, joiden pohjalta uutta projektia 
lähdetään tekemään, kuten millainen on ilmapiiri tulevan projektin ympärillä ja mitkä 
ovat asiakkaan asettamat tärkeimmät vaatimukset projektille. Ketkä ovat projektia 
vastaan ja ketkä puolesta? (Hallows 2005: 24-26.) 
 
4.1 Projektin vaiheet 
 
Cadle ja Yeates (2008) jakaa projektin kuuteen eri vaiheeseen: projektin esivaihe, 
projektin käynnistysvaihe, kehitysvaihe, valmistumisvaihe ja projektin 
jälkikatselmointivaihe. Tämä on mielestäni hyvä jako, joka soveltuu kuvaamaan koko 
tietojärjestelmäprojektin etenemistä. Seuraavaksi käsittelen tietojärjestelmäprojektin 




Kuva 6. Tietojärjestelmäprojektin vaiheet (Cadle & Yeates 2008) 
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4.1.1 Projektin esivaihe 
 
Esivalmisteluvaiheessa selvitetään projektin tavoitteet järjestelmän tilaajan eli asiakkaan 
kanssa, ja sovitaan kattavasti projektin laajuudesta (Cadle & Yeates 2008: 94). 
Vaatimukset järjestelmälle saattavat olla asiakkaalla jo kattavasti tiedossa (Cadle & 
Yeates 2008: 94), mutta tässä vaiheessa tulee pyrkiä saamaan asiakkaalta kaikki tarvittava 
informaatio ja analysoida asiakkaan olemassa olevia järjestelmiä, jotta projektin 
lopputulos vastaa asiakkaan odotuksia mahdollisimman hyvin (Sherif & Price 1999: 437).  
 
Syvällinen alkukartoitus auttaa lisäksi tunnistamaan mahdolliset riskialueet aikaisessa 
vaiheessa, sekä oikeiden teknisten- ja henkilöstöresurssien resursointitarpeen, joilla on 
merkittävä yhteys projektin onnistumiseen (Sherif & Price 1999: 437). Oman 
kokemukseni mukaan toimittajan roolissa työskennelleenä, asiakas ei välttämättä osaa 
itse määritellä tarkkoja vaatimuksia, jolloin toimittajan tulisi analysoida asiakkaan 
ongelma mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi esittäen oikeita kysymyksiä, joilla 
asiakkaan ongelma saataisiin kartoitettua. 
 
Kun projektin laajuus ja sen rajaus on selvillä, nämä määrittävät pitkälti sen, miten 
projektin hinta tilaajalle määräytyy. Jos laajuus on tarkkaan rajattu ja toimitettava sisältö 
on selvillä, kannattaa projekti hinnoitella urakkahinnan mukaisesti eli kiinteällä sovitulla 
hinnalla. Mikäli laajuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, voi olla toimittajan kannalta 
parempi vaihtoehto toteuttaa projekti toteutuneiden työtuntien ja materiaalien mukaisesti. 
(Cadle & Yeates 2008: 94.) 
 
Asiakkaan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta, kun projektin toimitettava sisältö, 
laajuus ja työn laskutettavuus on sovittu asiakkaan kanssa, tehdään tarvittavat sopimukset 
asiakkaan ja toimittajan välillä. Toimittaja saattaa ulkoistaa tiettyjä työvaiheita 
alihankkijoidensa hoidettavaksi, joten esivaiheessa toimittajan tulee myös tehdä 
tarvittavat sopimukset omien alihankkijoidensa kanssa. Esivaiheen valmistelujen ollessa 
valmiit, projekti etenee käynnistysvaiheeseen. (Cadle & Yeates 2008: 94.) 
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4.1.2 Projektin käynnistysvaihe 
 
Kun esivaiheessa on sovittu asiakkaan kanssa raamit projektin toteuttamiselle, 
käynnistetään projekti käynnistysvaiheella. Tässä vaiheessa ei vielä edetä itse 
järjestelmän toteutukseen vaan tarkoitus on jatkaa esivaiheessa avoimeksi jääneiden 
asioiden selvittelyä ja saada nämä vahvistettua asiakkaan kanssa. Näiden asioiden 
selvittämisessä projektipäällikkö on keskeisessä roolissa. Yleensä projekteissa on 
esivaiheen jälkeen vielä paljon vastaamattomia kysymyksiä asiakkaan todellisesta 
liiketoiminnallisesta tarpeesta, jonka järjestelmän odotetaan korjaavan. (Cadle & Yeates 
2008: 94-95) 
 
Käynnistysvaiheen jälkeen tulisi viimeistään olla selvillä mitä tehdään, miksi tehdään, 
kuka tekee, sekä miten ja milloin tehdään. Projektin sovittu laajuus ja tavoitteet, eli mitä 
järjestelmän odotetaan korjaavan, vastaavat kysymykseen mitä tehdään. Asiakkaan 
saama rahallinen hyöty järjestelmän kehittämisestä tuo oikeutuksen projektille, joten se 
vastaa puolestaan kysymykseen miksi tehdään. Tämä taas voi muuttua projektin aikana, 
joten on tärkeä tarkistaa järjestelmän odotettujen hyötyjen ja kustannusten välinen suhde, 
jotta oikeutus projektille säilyy. (Cadle & Yeates 2008: 95-97) 
 
Projektin suunnittelussa tulee tarkkaan miettiä projektissa työskentelevien henkilöiden 
vastuualueet. Tähän sisältyy projektin sisäisen organisoitumisen lisäksi myös asiakkaan 
ja toimittajan organisoituminen, jotta kaikilla osapuolilla on selkeä käsitys siitä, kenen 
vastuulla mikäkin asia on. Tämä luonnollisesti vastaa kysymykseen kuka tekee. 
Esivaiheen aikana laaditaan suunnitelmat eri näkökulmista, joista käy ilmi projektin 
aikataulu ja toteutustapa. Näiden suunnitelmien tulisi kyetä vastaamaan projektin aikana 
kysymykseen, miten ja milloin tehdään. (Cadle & Yeates 2008: 95-97) 
 
Cadle & Yeatesin (2008: 96) mukaan käynnistysvaiheessa laadittavat suunnitelmat voivat 
olla esimerkiksi yleinen suunnitelma, resursointisuunnitelma, tekninen suunnitelma, 
riskien hallintasuunnitelma, laadun valvontasuunnitelma. Yleisestä suunnitelmasta näkee 
muun muassa koko projektin yleiskuvauksen, projektin esivaatimukset, sekä 
suunnittelussa käytetyt olettamukset. Olettamukset on hyvä kirjata suunnitelmaan, jotta 
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asiakas pystyy korjaamaan olettamuksissa mahdollisesti tehtyjä väärinymmärryksiä. 
Tekniseen suunnitelmaan on kirjattu asiakkaalle luovutettavat tuotteet, sekä näiden 
toimittamiseen tarvittavat toiminnat, sekä eri tuotteiden välillä vallitsevat riippuvuudet. 
Eri työvaiheiden toteutusajankohdat ja niiden kestot (Cadle & Yeates 2008: 94-96). 
 
4.1.3 Projektin kehitysvaihe 
 
Tarkkojen esivaiheessa tehtyjen suunnitelmien pohjalta siirrytään kehitysvaiheeseen. 
Kehitysvaihe käsittää itse järjestelmän määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen, uusien 
toiminnallisuuksien integroimisen ja testauksen järjestelmään, sekä 
järjestelmätestauksen. Vaiheen jälkeen järjestelmällä tulisi olla dokumentoituna 
vaatimus- ja tekninen määrittely sekä sen hetkinen versio järjestelmää, joka on 
hyväksyttävin tuloksin läpäissyt toimittajan tekemän järjestelmätestauksen ja jonka 
asiakas on hyväksymistestannut (Cadle & Yeates 2008: 100-102). 
 
Odottamattomia muutoksia järjestelmän vaatimuksiin voi ilmetä läpi kehitysvaiheen tai 
koko projektin aikana. Projektissa tulisi miettiä muutoshallinnan prosessi, jolla nämä 
uudet tarvittavat muutokset voidaan hoitaa. Kiinteällä hinnalla tehtävässä projektissa 
tämä voi aiheuttaa enemmän ongelmaa kuin toteutuneiden työtuntien mukaan 
laskutettavassa projektissa, mutta projektilla on oleellista olla tälle oma prosessinsa 
(Cadle & Yeayes 2008: 103). Kiinteällä hinnalla tehdyissä projekteissa asiakkaan kanssa 
on voitu neuvotella mahdollisesta lisätyöstä, jonka mukaisesti voitaisiin laskuttaa uudet 
havaitut muutokset. Uusien muutosten lisäämisestä vaatimuksiin tulisi keskustella 
asiakkaan kanssa, jotta voidaan todeta muutoksen vaikutus ja merkittävyys asiakkaan 
liiketoimintaan. 
 
Vaatimusmäärittelyn tarkoitus on luoda asiakkaan liiketoiminnan asettamat vaatimukset, 
jotka järjestelmän odotetaan korjaavan. Osa vaatimuksista on selvitetty projektin 
aiempien vaiheiden aikana, mutta varsinaisessa vaatimusmäärittelyssä dokumentoidaan 
yksiselitteisesti kaikki vaatimukset yhteistyössä asiakkaan edustajien kanssa. 
Vaatimusten tulee asiakkaan näkökulmasta vastata liiketoiminnan ongelmia ja toisaalta 
toimittajan tulee huolehtia, että vaatimukset asettuvat projektin sovittuun laajuuteen. 
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Vaatimusmäärittely toimii kaiken muun toteutuksen pohjana, joihin voidaan palata läpi 
projektin, joten on oleellista määritellä vaatimukset yksityiskohtaisesti, jotta vaatimusten 
tulkinnalta vältytään (Cadle & Yeates 2008: 98, 100-102). 
 
Suunnittelussa määritellään järjestelmän logiikka ja sen fyysinen ulkonäkö. Määrittelyn 
tuloksena syntyvän dokumentaation on tarkoitus vastata kysymykseen, miten 
vaatimusmäärittelyssä kootut vaatimukset toteutetaan järjestelmään, jotta järjestelmä 
täyttäisi vaatimukset ja korjaisi asiakkaan liiketoiminnallisen ongelman. Järjestelmä tulisi 
pilkkoa pienempiin selkeästi jaoteltuihin kokonaisuuksiin, joiden väliset yhteydet tulisi 
kyetä hahmottamaan nopeasti määrittelyä lukiessa. (Cadle & Yeates 2008: 102.) 
 
Järjestelmän vaatimusmäärittelyn ja sen pohjalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti 
edetään toteutukseen, jossa itse järjestelmän uudet komponentit ohjelmoidaan osaksi 
järjestelmää siten, että toteutus vastaa järjestelmän loogista ja teknistä 
määrittelydokumentaatiota. Uusille osille tehdään yksikkötestit (Cadle & Yeates 2008: 
102). Yksikkötestillä testataan ohjelmiston yksittäisen komponentin esimerkiksi 
yksittäisen funktion tai metodin toimiminen sille tarkoitetulla tavalla (Software Testing 
Fundamentals 2020). 
 
Uusien komponenttien toteuttamisen jälkeen tehdään järjestelmälle erilaisia testejä. 
Integraatiotestauksessa varmistetaan, että uudet järjestelmän osat kykenevät 
keskustelemaan järjestelmän muiden osien kanssa. Tarvittaessa testien perusteella 
korjataan luovutettavia komponentteja, jotta järjestelmän aiemmat toiminnallisuudet 
toimivat myös luovutuksen jälkeen. Lisäksi järjestelmätestauksessa vielä vahvistetaan, 
että uusi lisätty toiminnallisuus vastaa määrittelydokumentaatiota ja asiakkaan 
vaatimukset järjestelmälle täyttyvät. (Cadle & Yeates 2008: 102.) 
 
Testauksessa voidaan havaita puutteita vaatimusten täyttymisessä, jolloin voidaan 
reagoida tarvittaviin uusiin muutoksiin olemassa olevalla muutoshallinnan prosessilla, 
ennen kuin edetään valmistumisvaiheeseen ja asiakkaan tekemään 
hyväksymistestaukseen. (Cadle & Yeates 2008: 102-103). Toimittajan tekemällä 
läpikotaisella testauksella on mahdollisuus havaita ongelmia ennen asiakasta 
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hyväksymistestauksessa, mikä voi osoittaa asiakkaalle toimittajan ymmärrystä asiakkaan 
liiketoimintaan ja kykyä reagoida toteutuksen aikana ilmenneisiin ongelmiin. 
 
4.1.4 Projektin valmistumisvaihe 
 
Kun järjestelmä on toteutettu ja testattu toimittajan toimesta, edetään 
valmistumisvaiheeseen, jossa asiakkaalla merkittävä rooli. Uusi järjestelmä luovutetaan 
asiakkaalle hyväksymistestattavaksi ja toimitetaan järjestelmädokumentaatio sekä muut 
dokumentit, joista on projektin esivaiheessa sovittu. Asiakkaan kanssa on voitu lisäksi 
sopia perehdytyksestä tai koulutuksesta järjestelmään asiakkaan organisaatiossa (Cadle 
& Yeates 2008: 105-106). 
 
Luovutuksen jälkeen asiakas tekee oman hyväksymistestauksensa järjestelmään, jossa 
asiakkaan toimesta todennetaan järjestelmän toimivuus määrittelyn mukaisesti, 
järjestelmän suorituskyky vastaa sovittuja arvoja, järjestelmä kykenee keskustelemaan 
ulkoisten järjestelmien rajapintojen kanssa ja kaikki järjestelmän ympäristöön vaikuttavat 
tekijät, kuten melutaso ja sähkönkulutus. Asiakkaan kanssa sovitun prosessin mukaisesti 
asiakas ilmoittaa toimittajalle havainnoista järjestelmässä, jolloin toimittaja voi korjata 
mahdolliset virheet ja ottaa toteutukseen myös tarvittavat uudet muutostarpeet. (Cadle & 
Yeates 2008: 105-106.)  
 
Testauksesta nostettujen havaintojen perusteella voidaan sopia järjestelmän uudesta 
luovutusajankohdasta asiakkaalle, mikäli havaintojen pohjalta nousee tarvetta 
lisäsisällölle. Kun asiakkaan hyväksymistestaus on valmistunut onnistuneesti, siirretään 
järjestelmä viimeiseen testiympäristöön, joka vastaa eniten tuotannon ympäristöä, jossa 
voidaan varmistua järjestelmän toimivuudesta ulkoisten järjestelmien kanssa ja tehdä 
viimeiset testaukset. (Cadle & Yeates 2008: 105-106.) 
 
Projekti päättyy järjestelmän luovutukseen asiakkaalle tuotantoon, jonka jälkeen 
toimittaja voi vielä tehdä tarvittavia korjauksia järjestelmään ja luovuttaa nämä sovittuna 
ajankohtana asiakkaalle. Päättymisen yhteydessä asiakkaan projektipäällikkö antaa 
palautetta projektin etenemisestä ja miten projektin alussa sovittuihin tavoitteisiin 
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päästiin sovitussa aikataulussa. Tämä on tärkeää, jotta projektin aikana tapahtuneista 
onnistumisista ja epäonnistumisista voidaan oppia seuraavan projektin toteutusta varten. 
(Cadle & Yeates 2008: 106-107.) 
 
4.1.5 Projektin jälkikatselmointivaihe 
 
Järjestelmän tuotantoon luovutuksen jälkeen projektissa koittaa jälkikatselmointivaihe, 
jonka aikana on tarkoitus katsoa koko projektia ja sen vaiheita sekä pohtia, miten 
sovittuihin tavoitteisiin päästiin ja miten mahdollisiin haasteisiin reagoitiin. 
Jälkikatselmoinnin tarkoitus on havaita mahdolliset kehityskohteet, joiden 
tiedostamisella voidaan seuraavan projektin osalta tehdä jotain toisin. (Cadle & Yeates 
2008: 108.) 
 
Jälkikatselmoinnissa on hyvä pohtia, millä keinoilla riskeihin varauduttiin ja kuinka 
hyvin riskianalyysissa onnistuttiin, millaisia ongelmia ilmeni sopimusteknisten asioiden 
kanssa, millaisia haasteita toimittajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa 
havaittiin, millaisia projektin resursointiin liittyviä haasteita ilmeni ja miten ne korjattiin 
sekä miten tehokkaita projektin hallinnassa käytetyt metodit ja mallit olivat projektin 
onnistumisen kannalta. Katselmoinnin tulokset dokumentoidaan tarkasti, jotta näiden 
avulla voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä tulevissa projekteissa. (Cadle & Yeates 
2008: 108.) 
 
4.2 Järjestelmäkehityksen elinkaarimallit 
 
Ehkä perinteisin tietojärjestelmien kehitysmalli on vesiputousmalli. Se on aikanaan 
kehitelty 1970-luvulla, tarpeesta saada tietojärjestelmäprojekteihin selkeä rakenne ja 
prosessit, jotta vältyttäisiin sen ajan suurilta projektien epäonnistumisilta (Hughey 2009; 
Sommerville 1996: 269). Nykyisin saatetaan vapaasti puhua vesiputousmallista, kun 
tarkoitetaan peräkkäisessä järjestyksessä suoritettavissa jaksoissa tehtävää 
järjestelmäkehitystä (Cadle & Yeates 2008: 69).  
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Myöhemmin on noussut tarve ketterämpiin kehitystapoihin, sillä perinteisessä 
kehityksessä fokus on yleensä ollut liikaa vain itse järjestelmän luovutuksessa, kun 
puolestaan järjestelmän laatu, projektin hallinta, riskianalyysi ja kyky reagoida nopeasti 
muuttuneisiin järjestelmävaatimuksiin ovat jääneet liian usein taka-alalle (Cadle & 
Yeates 2008: 68). Perinteisten menetelmien ongelmallisuus on lisäksi ilmennyt 
hankaluutena muuttaa määrittelyä vaiheiden jälkeen, eikä kehityksen aikana havaittuja 
ongelmia pystytä korjaamaan aiemmissa vaiheissa (Sommerville 1996: 269). Näistä 
syistä alettiin kehittää ketterämpiä malleja, joilla muutoksiin toteutuksen aikana 
pystyttäisiin reagoida tehokkaammin ja helpommin. 
 
Oikean kehitysmallin valinta on tärkeää, jotta projektissa tiedetään prosessit ja 
työskentelytavat siihen, miten kehitystä tullaan tekemään (Cadle & Yeates 2008: 68). 
Projektipäällikkö ei useinkaan ole mukana valitsemassa kehitystapaa, mutta siitä 
huolimatta projektin suunnittelussa on tärkeää suunnitella kehitystyö toteutettavaksi 
tiettyjen toimintaohjeiden ja prosessien mukaisesti (Cadle & Yeates 2008: 68). 
Seuraavaksi esitellään lyhyesti vesiputousmalli ja perinteisen järjestelmäkehityksen sekä 
ketterien menetelmien perusperiaatteita. 
 
4.2.1 Vesiputousmalli ja perinteinen järjestelmäkehitys 
 
Winston W. Royce on alun perin julkaissut vesiputousmallin 1970-luvulla, kun havaittiin 
tarve saada suuriin tietojärjestelmäprojekteihin selkeämpää rakennetta ja hyödyllisiä 
toimintatapoja (Cadle & Yeates 2008: 69). Sen perusperiaatteessa projekti on jaettu omiin 
selkeisiin vaiheisiin ja kehitys valuu näitä vaiheita seuraten projektin alusta loppuun 
(Hughey 2009). Mallin vaiheita voi modifioida eri tietojärjestelmäprojektin tarpeisiin, 
mutta sen alkuperäinen logiikka säilyy kuitenkin samana (Cadle & Yeates 2008: 69; 
Hughey 2009). Kun järjestelmäkehitystä tehdään peräkkäisissä aikataulutetuissa 
vaiheissa ilman vaiheiden päällekkäisyyksiä, puhutaan nykyään yleisesti 
vesiputousmallista (Cadle & Yeates 2008: 69; Sommerville 1996: 269). 
 
Vesiputousmallin vaiheet sen perinteisessä muodossa  koostuvat usein analyysivaiheesta, 
jossa analysoidaan järjestelmän vaatimukset; suunnitteluvaiheesta, jossa suunnitellaan 
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vaatimusten pohjalta ohjelman looginen ja fyysinen toteutus; toteutusvaiheesta, jossa itse 
järjestelmä toteutetaan suunnitelmien mukaisesti eli käytännössä kirjoitetaan itse 
ohjelmakoodi; validointivaiheesta, jossa vahvistetaan ohjelman toiminnan ja asiakkaan 
vaatimusten kohtaaminen; ylläpitovaiheesta, jossa järjestelmä luovutetaan asiakkaan 
käyttöön ja korjataan käytössä havaittuja virheitä tai, asiakkaan liiketoiminnallisen 
tilanteen muuttuessa, tehdään tarvittavia muutoksia järjestelmään (Hughey 2009). 
Oleellista on, että jokaisen vaiheen valmistuessa, tehty työ validoidaan ja tarvittaessa 
voidaan tehdä korjauksia ennen seuraavaan vaiheeseen etenemistä (Cadle & Yeates 2008: 
69). Vesiputousmalli kuvattuna kuvassa 7. 
 
 
Kuva 7: Vesiputousmalli (Royce 1970: 329) 
 
Vesiputousmallin hyväksi puoleksi mainitaan usein sen tarkka laadunvalvonta 
työvaiheiden välillä, sillä jokaisessa vaiheessa vahvistetaan työvaiheen tulokset (Cadle & 
Yeates 2008: 69) ja näin voidaan jo aikaisessa vaiheessa havaita mahdollisia virheitä 
(Hughey 2009). Muita vesiputousmallin hyviä puolia ovat esimerkiksi kattava 
järjestelmädokumentaatio, työmäärän suhteellisen tarkka ennustettavuus ja töiden 
edistymistä on helppo valvoa sen tarkkaan määriteltyjen työvaiheiden pohjalta (Hughey 
2009). Huonoina puolina kuitenkin usein mainitaan sen työvaiheiden peräkkäisyys 
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(Cadle & Yeates 2008: 69), vaatimusten hankala muuttaminen kesken kehityksen sekä 
projektin pitkäkestoisuus johtuen peräkkäisistä työvaiheista (Hughey 2009). 
 
Vesiputousmallille on kuitenkin paikkansa nykypäivän järjestelmäkehityksessä, 
esimerkiksi malli sopii hyvin käytettäväksi liiketoiminnan aloille, joissa muutokset 
tapahtuvat hitaasti ja suunnitellusti, jolloin myös järjestelmän vaatimukset voidaan 
ennakoida hyvin etukäteen. Malli ei kuitenkaan ota käyttäjää useinkaan mukaan 
kehitysprosessiin, jolloin järjestelmän käyttäjätyytyväisyys voi kärsiä, tosin malli on 
luonut hyvän pohjan kehittää uusia paranneltuja menetelmiä (Cadle & Yeates 2008: 70-
71, 76). 
 
4.2.2 Ketterät menetelmät 
 
Project Management Instituten (2017: 10) tekemän tutkimuksen mukaan yritykset, joiden 
tietojärjestelmäprojekteista 80% onnistuu, ovat myös projekteissaan useimmin siirtyneet 
ketterämpään lähestymistapaan. Projekti katsottiin onnistuneeksi, jos se saavuttaa 
alkuperäiset liiketoiminnan asettamat tavoitteet, valmistuu ajallaan ja sille allokoidun 
budjetin puitteissa (Project Management Institute 2017: 2). Ketterät toimintamallit ovat 
yksi syy siihen, miksi tietojärjestelmäprojektien onnistumisprosentit ovat alkaneet viime 
vuosien luvuista parantua (Florentine 2017). Alun perin ketterät menetelmät ovat saaneet 
alkunsa, kun perinteisessä järjestelmäkehityksessä rakenteet ja prosessit koettiin liian 
raskaiksi ja tämän vuoksi ongelmalliseksi reagoimaan nopeasti tarvittaviin muutoksiin 
(Cadle & Yeates: 78-79).  
 
Ketterien menetelmien tarkoitus on saada kehitettyä laadukas toimiva osa järjestelmää 
nopeasti pilkkomalla kehitys yleensä noin 1-4 viikon osiin ja jokaisen osan luovutuksen 
yhteydessä saadaan järjestelmään yksi toimiva osa lisää. Näin pystytään nopeallakin 
aikataululla reagoimaan tarvittaviin muutoksiin. Ketterässä kehityksessä jokaisen 
iteraation alussa suunnitellaan toimitettava sisältö ja tiimi vastaa koko iteraation 
toimitettavien osien vaatimusmäärittelystä, suunnittelusta, kehityksestä ja testauksesta 
sekä iteraation sisällön luovuttamisesta asiakkaalle. Koska iteraatio kestää tyypillisesti 
enintään vain muutaman viikon, on mahdollisten äkillisten muutoksien ja asiakkaan 
 50 
toiveiden mukaan mahdollista priorisoida tärkeimpiä muutoksia nopeallakin aikataululla 
luovutettavaksi. (Kumar & Bhatia 2012: 46; Cohen, Lindvall & Costa 2004: 4.) 
 
Ketterä järjestelmäkehitys perustuu 2001 tehtyyn Agile Manifestoon, jonka 
perusperiaatteena on arvostaa seuraavia asioita: yksilöitä ja vuorovaikutusta prosessien ja 
työkalujen sijaan; toimivaa järjestelmää kattavan dokumentaation sijaan; yhteistyötä 
asiakkaan kanssa sopimusneuvotteluiden sijaan; vastata muutokseen suunnitelman 
seuraamisen sijaan (Agile Manifesto 2001). Ketterät menetelmät koostuvat useista 
erilaisista menetelmistä, joita ovat esimerkiksi Scrum ja Extreme Programming (Kumar 
& Bhatia 2012: 46).  
 
4.3 Yhteenveto projektin etenemisestä ja järjestelmäkehityksen elinkaarimallien 
merkityksestä projektipäällikön näkökulmasta 
 
Projektipäällikön tulee projektin aikana huolehtia, että projektin parissa työskentelevät 
henkilöt ymmärtävät asiakkaan liiketoiminnan ongelman, jotta tietojärjestelmä kykenee 
auttamaan ongelman korjaamisessa mahdollisimman hyvin. Lisäksi projektipäällikkö 
pitkälti vaikuttaa siihen, että tarkat suunnitelmat tulevat tehdyiksi ja huolehtii yleisesti 
projektin etenemisestä. Kaiken lisäksi projektipäällikkö usein vastaa hallinnollisten 
tehtävien järjestämisestä kuten esimerkiksi sopimusneuvotteluista ja suunnitelmien 
laatimisesta. Taulukossa 2 on esitetty Cadle & Yeatesin (2008) mukaisesti 
tietojärjestelmäprojektin vaiheet ja vaiheisiin kuuluvat työtehtävät. 
Järjestelmäkehityksessä oikean elinkaarimallin valinta on tärkeää, jotta projektin 
prosessit ja työskentelytavat ovat kaikille selvät läpi projektin. Projektipäällikkö ei 
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Aiemmissa luvuissa on käsitelty tietojärjestelmäprojektin ja tietojärjestelmän 
onnistumista sekä projektipäällikön roolia projektin etenemisessä ja projektipäällikön 
ominaisuuksia projektissa menestymiseen. Tässä luvussa käydään läpi aiempien 
tutkimusten tuloksia ja muodostetaan kerätyn aineiston pohjalta uusia tuloksia. Lisäksi 
vastataan tutkielman alussa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin, jotka olivat seuraavat: 
 
1. Millainen rooli projektipäälliköllä on tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa? 
2. Mitä ominaisuuksia projektipäälliköltä vaaditaan tietojärjestelmäprojekteissa? 
 
Näiden kysymysten pohjalta olen koonnut tulokset etsimällä yhtäläisyyksiä 
lähdekirjallisuudesta ja esittelen tulokset projektin ja tietojärjestelmän onnistumisen 
kautta, sekä projektipäällikön roolin ja ominaisuuksien näkökulmasta. Lisäksi esitellään 
synteesin tuloksena kehitelty uusi onnistumisen malli, jolla pyritään kuvaamaan 
tietojärjestelmäprojektin onnistumisen moniulotteisuus ottaen myös enemmän huomioon 
tietojärjestelmän merkityksen projektin onnistumisen kannalta. 
 
5.1 Tietojärjestelmäprojektin onnistuminen 
 
Marnewick ym. (2017: 26) mukaan Bannermanin viiden tason mallissa projektin 
onnistuminen voidaan todeta vasta kahdella viimeisellä tasolla, liiketoiminnan 
onnistuminen ja strateginen onnistuminen, joissa tutkitaan todellista organisaation 
onnistumista. Näillä tasoilla voidaan todellisuudessa nähdä, millaisia liiketoiminnan 
hyötyjä tilaaja on järjestelmästä saanut ja onko projekti parantanut asiakasyrityksen 
asemaa markkinoilla (Marnewick ym. 2017: 26). Kuitenkin alemmilla tasoilla 
onnistuminen luo paremmat lähtökohdat liiketoiminnan ja strategisen onnistumisen 
tasoilla, vaikka kaikilla viidellä tasolla onnistuminen ei ole mallin mukaan tarpeellista 
korkeimmilla tasoilla onnistumiseen (Marnewick ym 2017: 25, 26). 
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Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tietojärjestelmäprojektissa itse tuote eli 
luovutettava tietojärjestelmä on kuitenkin tärkeimmässä roolissa koko projektin 
onnistumisen arvioimisessa (Bannerman 2008: 4; DeLone & McLean 2003: 16-17; 
Seddon, Staples, Patnayakuni, Bowtell 1999: 51), koska se toimii välineenä asiakkaan 
liiketoiminnallisen ongelman ratkaisemisessa. Bannermanin (2008) projektin 
onnistumisen mallissa itse tuotteen onnistuminen on tasolla kolme ja sitä seuraa kaksi 
viimeistä tasoa eli liiketoiminnan ja strategian onnistuminen. DeLonen & McLeanin 
(2003) tietojärjestelmän onnistumisen mallissa taas on huomioitu kaikki ulottuvuudet ja 
riippuvuudet, joiden avulla voidaan arvioida tietojärjestelmän onnistumista. DeLonen & 
McLeanin (2003) malli täydentää mielestäni Bannermanin (2008) projektin onnistumisen 
mallia, sillä se mahdollistaa tärkeimpänä tekijänä onnistumisen liiketoiminnassa ja 
strategiassa. Projektin onnistumista arvioidessa tulisi tärkeimpänä tekijänä huomioida 
tietojärjestelmän onnistuminen. 
 
5.1.1 Projektihallinnan onnistuminen 
 
Projektin lähtökohtana on tuottaa tilaajalleen enemmän taloudellista hyötyä kuin itse 
projektin toteuttaminen kustantaa (Hallows 2005: 25-27). Bannermanin (2008: 6) 
projektionnistumisen viiden tason mallissa projektin onnistuminen arvioidaan 
korkeimman onnistumisen tason kautta ja mallissa projektin hallinnan onnistuminen on 
tasolla kaksi. Projektin hallinnan onnistuminen tarkoittaa sitä, että projekti on toteutettu 
sovitussa laajuudessa, sekä sille varatun aikataulun ja budjetin puitteissa (Bannerman 
2008: 7). Projektin hallinnan onnistuminen, eli tason kaksi onnistuminen, ei kuitenkaan 
takaa onnistumista korkeammilla tasoilla (Bannerman 2008: 6-7). Kun projektin 
lähtökohtana on tuottaa asiakkaalle enemmän taloudellista hyötyä kuin itse projektin 
kustannukset ovat, ei tästä näkökulmasta voida vielä pitää itse projektia kuitenkaan 
onnistuneena, vaikka projektin hallinta olisi onnistunut Bannermanin (2008) mallissa. 
 
Etenkin projektin alkuvaiheessa projektipäälliköllä on suuri rooli asiakkaan vaatimusten 
selvittämisessä ja siitä, että asiakkaan tarpeet saadaan dokumentoitua tarkasti 
projektisuunnitelmaan. Alkuvaiheessa luodaan pohja koko projektin onnistumiselle, 
joten projektipäällikön tulisi huolehtia, että asiakkaan liiketoiminnallinen ongelma on 
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ymmärretty, jotta järjestelmällä voidaan vastata näihin haasteisiin. Projektin alussa 
projektipäällikkö on merkittävässä roolissa eri sidosryhmien kanssa, jotta jokaisen 
projektin parissa työskentelevän vastuualueet ovat selvillä ja jokainen tietää miksi 
järjestelmää tehdään eli mitkä ovat järjestelmän vaatimukset. Vastuujaon lisäksi 
projektipäällikkö on mukana suunnittelemassa aikataulun ja toimintatavat, joilla 
järjestelmää kehitetään. (Cadle & Yeates 94-97.) 
 
5.1.2 Tietojärjestelmän onnistuminen 
 
Laajalti hyväksi todettu DeLonen & McLeanin (2003) päivitetty onnistumisen malli 
kuvaa hyvin tietojärjestelmän moniulotteisuutta ja sitä, miten eri ulottuvuudet vaikuttavat 
toisiinsa. Mallin onnistunut soveltaminen kuitenkin edellyttää mallin ymmärtämistä, 
mutta samalla kohdeorganisaation, johon mallia oltaisiin soveltamassa, erittäin hyvää 
tuntemusta (Petter 2008: 239). Tietojärjestelmän onnistuminen vastaa Bannermanin 
(2008) projektionnistumisen mallissa tuotteen onnistumisen tasoa eli tasoa kolme. 
Aiemmin projektin onnistumista käsiteltäessä todettiin, että tutkimukset osoittavat 
tuotteen olevan tärkein yksittäinen tekijä, jonka kautta koko projektin onnistumista 
voidaan tarkastella. 
 
Petter ym. (2008: 243-244) mukaan DeLonen & McLeanin (2003) onnistumisen mallissa 
on havaittu järjestelmän laadun olevan yksilötasolla vahvasti yhteydessä järjestelmän 
käyttäjätyytyväisyyteen, sekä organisaatiotasolla nettohyötyihin. Laadukkaalla 
järjestelmällä voidaan vaikuttaa myönteisesti käyttäjän kokemukseen järjestelmästä ja 
käyttäjän tyytyväisyyteen, sekä vaikuttaa muodostuviin nettohyötyihin kuten myynnin 
kasvuun sekä työn ja päätöksenteon tehokkuuteen. Tiedon laadulla on havaittu olevan 
vahva yhteys organisaatiotasolla käyttöön ja käyttötarkoitukseen, sekä yksilötasolla 
käyttäjätyytyväisyyteen. Laadukkaalla tiedolla voidaan vaikuttaa käyttäjien 
riippuvuuteen järjestelmästä ja käytön lisääntymiseen organisaatiotasolla. Lisäksi yksilön 
näkökulmasta järjestelmän tarjoamalla laadukkaalla tiedolla voidaan vaikuttaa 
käyttäjätyytyväisyyteen positiivisesti. (Petter ym. 2008: 243-245.) 
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Palvelun laadulla on kyetty yksilö- ja organisaatiotasolla osoittamaan kohtalaista yhteyttä 
vain käyttöön ja käyttötarkoitukseen. Etenkin järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa 
on havaittu myönteisiä vaikutuksia käyttöön ja käyttötarkoitukseen, jos järjestelmän 
toimittaja on tarjonnut kattavaa käyttökoulutusta järjestelmän käyttäjille. 
Käyttäjätyytyväisyyden yhteys nettohyötyjen muodostumiseen on vahva sekä yksilö- että 
organisaatiotasolla. Käyttäjätyytyväisyydellä on havaittu myönteinen vaikutus 
päätöksenteon ja työn tehokkuuteen, sekä organisaatiotasolla parantuneeseen 
kannattavuuteen työn tehostumisen johdosta. (Petter ym. 2008: 245, 248.)  
 
 
Kuva 8: Vahvimmat tutkitut yhteydet Delone & McLeanin onnistumisen mallissa 
 
Kuvassa 8 on havainnollistettu DeLone & McLeanin (2003) onnistumisen mallin sisäiset 
yhteydet, joilla on tutkitusti vahvaa vaikutusta toisiin ulottuvuuksiin. Aiempien 
tutkimusten valossa käyttäjätyytyväisyydellä on vahvempi vaikutus nettohyötyihin, kuin 
millään muulla mallin ulottuvuudella. Samalla järjestelmän, tiedon ja palvelun laadulla 
on vahvasti yhteyttä käytön lisääntymiseen ja käyttäjätyytyväisyyteen. Kaikkia mallin 
sisäisiä yhteyksiä ei ole kuitenkaan tutkittu riittävästä, joten mahdollisesti myös muita 





5.2 Projektipäällikön tärkeimmät ominaisuudet 
 
Marnewick ym. (2017: 28) mukaan projektipäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky 
pystyä tehokkaasti viestimään projektin parissa työskentelevien osapuolten kanssa. 
Lisäksi projektipäällikön tulee rohkaista hyvään kommunikointiin, jotta projektin 
onnistumisen kannalta tärkein informaatio kulkee sulavasti kaikkien sidosryhmien välillä 
ja oikeilla ihmisillä on pääsy ajan tasaiseen relevanttiin tietoon, jota hyödyntämällä 
saadaan vastattua asiakkaan vaatimuksiin järjestelmälle (Marnewick ym. 2017: 27-28). 
Myös Krahn & Hartmentin (2006) mukaan suulliset viestintätaidot sekä ihmissuhdetaidot 
ovat kymmenen tärkeimmän ominaisuuden joukossa, joita projektipäälliköltä odotetaan. 
 
Projektipäällikön pitkästä työurasta erilaisissa tehtävissä voi olla hyötyä projektissa, 
mutta tutkimusten mukaan riskinä on, että tällaiset projektipäälliköt saattavat herkemmin 
takertua teknisiin yksityiskohtiin kokonaisuuden sijaan (Hallows 2005: 3; Lewis 2007: 
24-25). Tekninen osaaminen ei yleensä ole avain asemassa projektin johtamisessa vaan 
huomattavasti tärkeämpiä projektipäällikön ominaisuuksia ovat muun muassa johtamis- 
ja motivaatiotaidot, kirjallinen ja suullinen viestintätaito projektin sisällä ja asiakkaan 
välillä, sekä taipumus suunnitelmallisuuteen ja kyky ihmisten käsittelyyn (Teubner 2018: 
74). 
 
5.3 Uusi tietojärjestelmäprojektin onnistumisen malli 
 
Kuten aiemmin mainittiin, tietojärjestelmän tilaajan liiketoiminnallisen ongelman 
korjaantuminen on tärkein yksittäinen asia, jolla tietojärjestelmäprojektin onnistumista 
voidaan arvioida (Bannerman 2008: 4; DeLone & McLean 2003: 16-17; Seddon, Staples, 
Patnayakuni, Bowtell 1999: 51) ja itse tietojärjestelmä on väline, jolla liiketoiminnallinen 
ongelma korjataan. Tämän perusteella tietojärjestelmän onnistumiselle pitäisi antaa 
enemmän painoarvoa tietojärjestelmäprojektin onnistumisen arvioimisessa ja ainakin 
tuoda tietojärjestelmän onnistuminen isompaan rooliin projektin onnistumisen 
kokonaiskuvassa. Tämän vuoksi esitän uutta tietojärjestelmäprojektin onnistumisen 
mallia, jossa yhdistyvät projektin ja tietojärjestelmän onnistuminen. 
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Kuvassa 9 on esitetty uusi malli, jossa yhdistyy Bannermanin (2008) viisitasoinen 
projektionnistumisen malli ja Delonen & McLeanin (2003) tietojärjestelmän 
onnistumisen malli osana Bannermanin mallin tuotteen onnistumisen tasoa. Taso kolme, 
eli tuotteen onnistuminen, pitää sisällään DeLonen & McLeanin (2003) mallin mukaisesti 
eri ulottuvuudet ja näiden riippuvuudet itse tietojärjestelmän onnistumisessa. Tuotteen 
onnistuminen on jaettu uudessa mallissa sisäisiin ja ulkoisiin ulottuvuuksiin, joista 
sisäiset kuvaavat projektin sisäisiä ulottuvuuksia, joihin projektin aikana voidaan 
vaikuttaa ja ulkoiset ulottuvuudet kuvaavat niitä ulottuvuuksia, joihin projektin sisältä ei 
pystytä suoraan vaikuttamaan, mutta niiden onnistumiseen vaikuttavat projektin sisäiset 
ulottuvuudet. 
 
Näin ollen mallin mukaisesti, jos projektin aikana onnistutaan tiedon, järjestelmän ja 
palvelun laadussa, eli sisäisissä ulottuvuuksissa, tämä mahdollistaa onnistumisen 
epäsuorasti ulkoisissa ulottuvuuksissa eli siinä, miten ja kuinka paljon järjestelmää 
käytetään sekä kuinka tyytyväisiä järjestelmään ollaan. DeLonen & McLeanin (2003) 
mainitut nettohyödyt on jätetty uudessa mallissa pois, sillä nettohyötyjen ajatellaan 
toteutuvan myöhemmin tasoilla neljä ja viisi olettaen, että onnistunut tuote korjaa 
asiakkaan liiketoiminnallisen ongelman. 
 
 
Kuva 9: Tietojärjestelmäprojektin ja tietojärjestelmän onnistumisen malli 
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Uuden mallin on tarkoitus esittää kokonaisuudessaan tietojärjestelmäprojektin 
onnistumisen tärkeimmät tekijät monimutkaistamatta mallia liikaa. Uudessa mallissa 
myös tietojärjestelmä nousee suurempaan rooliin koko projektin mittakaavassa ja sen 
tärkeys on mallin keskiössä. Mallissa havainnollistuu myös se, mihin projektin sisällä 
voidaan vaikuttaa, jotta myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaiseksi projektin ulkopuolella 





Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksien pohjalta tehdyt johtopäätökset ja 
jatkotutkimusehdotukset. Ketterällä järjestelmäkehityksellä pystytään ehkäisemään ja 
reagoimaan havaittuihin ongelmiin nopeammin, kuin perinteisillä malleilla (Cohen ym. 
2004: 4), joten projektista riippuen olisi hyvä yrittää käyttää ketterää toimitustapaa tai 
ainakin soveltaa ketteriä menetelmiä yhdessä vesiputousmallin kanssa. Oikean 
elinkaarimallin valinta on projektin kannalta tärkeää, sillä eri elinkaarimallit sopivat 
tiettyihin projekteihin paremmin kuin toisiin. 
 
6.1 Projektin onnistuminen projektipäällikön näkökulmasta 
 
Projektin onnistuminen Bannermanin (2008) onnistumisen mallissa on tasolla kaksi, 
mutta Marnewick ym. (2017:26) mukaan todellinen onnistuminen on merkityksellistä 
vasta, kun onnistuminen saavutetaan neljännellä tai viidennellä tasolla eli 
liiketoiminnallisella tai strategisella tasolla. Tätä tukee myös projektin toteuttamisen 
edellytykset, joissa asiakkaalle on tarkoitus saada järjestelmästä liiketoiminnan kannalta 
enemmän hyötyä, kuin itse projektin tekemisestä (Hallows 2005: 24). Näiden perusteella 
oma kantani on se, että projektin onnistuminen määrittyy pitkälti sen kautta, miten paljon 
asiakkaan liiketoiminta tehostuu tietojärjestelmän avulla. 
 
Mielestäni onnistuminen ensin liiketoiminnallisella tasolla vaatisi, että järjestelmän 
vaatimusmäärittelyssä löydetään asiakkaan oikeat haasteet ja kehityskohdat, joilla 
liiketoiminnan tasolla voidaan onnistua. Tässä projektipäällikkö on merkittävässä 
roolissa, jotta hän tiiminsä avustuksella osaa selvittää asiakkaan haasteet. Omasta 
kokemuksestani vaatimusmäärittelyn parissa, ei oleellista ole vain selvittää asiakkaan 
vaatimukset vaan ymmärtää kokonaisuudessaan, mitä hyötyjä liiketoimintaan odotetaan 
saavan ja näin toimittaja voi yhteistyössä asiakkaan kanssa saada aikaan vaatimukset, 
jotka vastaavat asiakkaan liiketoiminnalliseen ongelmaan. 
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Strategisella tasolla onnistuminen tarkoittaa organisaation parantunutta asemaa 
markkinoilla ja toimittaja voi strategisella tasolla onnistua, jos sen projektit 
lähtökohtaisesti onnistuvat saavuttamaan asiakkaalleen liiketoiminnan hyödyt 
järjestelmän avulla (Bannerman 2008: 7). Hyvällä projektimenestyksellä asiakkaat 
hyötyvät ja toimittaja saa todennäköisesti enemmän projekteja, kun näyttöä 
menestyksestä löytyy useista projekteista. 
 
DeLonen & McLeanin (2003) tietojärjestelmän onnistumisen mallissa on esitetty 
tietojärjestelmän onnistumisen moniulotteisuus. Mallissa nettohyödyt esittävät yleisesti 
niitä hyötyjä, joita asiakas saa tietojärjestelmästä liiketoiminnalleen. Petter ym. (2008: 
248) mukaan löytyy tutkitusti vahva yhteys käyttäjätyytyväisyyden ja nettohyötyjen 
välillä. Käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttavat vahvasti tietojärjestelmän ja tiedon laatu 
(Petter ym. 2008: 243-245). Tiedon laatuun vaikuttaa mielestäni vahvasti järjestelmän 
vaatimukset, jotka pitävät sisällään oleellisimman asiakkaan tarvitseman tiedon, jota 
tietojärjestelmän odotetaan käyttäjälleen antavan. Mitä tarkemmin asiakkaan tarvitsemaa 
tietoa pystytään antamaan, pystytään vaikuttamaan asiakkaan tyytyväisyyteen ja käytön 
lisääntymiseen, joka edelleen tuo hyödyllisyytensä avulla nettohyötyjä. Järjestelmän 
laatuun vaikuttaa myös vaatimukset, mutta myös käyttäjätyytyväisyys pitää sisällään 
järjestelmän helppokäyttöisyyden ja muokattavuuden. 
 
Tutkimukset osoittavat, että onnistuneissa projekteissa on yleensä käytetty ketteriä 
menetelmiä (Project Management Institute 2017: 10). Vesiputousmallia edelleen 
käytetään isoissa projekteissa, joissa liiketoiminta muuttuu hitaammin ja on paremmin 
ennustettavissa, kun taas ketterät menetelmät sopivat parhaiten, kun liiketoiminnan 
tilanne voi muuttua nopeasti ja lyhyen ajan sisällä (Cadle & Yeates 2008: 71). Ketterät 
menetelmät ovat tämän vuoksi pyrkineet reagoimaan paremmin muutoksiin, kun 
perinteisessä kehityksessä muutoksiin reagoiminen nopeasti ei ole ollut mahdollista 
(Cadle & Yeates 2008: 71).  
 
Ketteriä menetelmiä voidaan myös soveltaa vesiputousmalliin, joten jos ketterien 
menetelmien käyttö ei ole mahdollista, voidaan niitä kuitenkin soveltaa perinteisen mallin 
prosesseihin (Cadle & Yeates 2008: 70-71). Ketterät menetelmät ovat kuitenkin isossa 
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osassa järjestelmäkehitystä ja niiden hyödyntäminen toisi mielestäni enemmän 
mahdollisuuksia onnistua juurikin niiden mahdollistaman nopean muutoksiin reagoinnin 
vuoksi. Projektipäällikkö ei kuitenkaan aina pysty vaikuttamaan projektin 
kehitysmenetelmien valintaan vaan nämä saattavat olla valittu jo ennen projektipäällikön 
mukaan astumista projektiin (Cadle & Yeates 2008: 67). Joka tapauksessa oikean 
menetelmän valinta on tärkeää ja projekti tulee suunnitella valitun menetelmän 
mukaisesti, oli projektipäällikkö mukana vaikuttamassa kehitysmenetelmän valintaan tai 
ei (Cadle & Yeates 2008: 68). 
 
Tutkimuskysymyksethän olivat ”millainen rooli projektipäälliköllä on 
tietojärjestelmäprojektin onnistumisessa?” ja ”mitä ominaisuuksia projektipäälliköltä 
vaaditaan tietojärjestelmäprojekteissa?”. Projektipäällikön rooli projektin 
onnistumisessa on mielestäni merkittävä. Jotta projekti voidaan katsoa onnistuneeksi, 
tulisi sen tuoda asiakkaalle odotettuja hyötyjä. Hyötyihin päästäkseen on 
projektipäällikkö merkittävässä roolissa ymmärtämässä asiakkaan tärkeimpiä 
liiketoiminnan ongelmia. Lisäksi projektipäällikkö vaikuttaa muun muassa viestintä- ja 
johtamistaidoillaan siihen, että kaikki projektin parissa työskentelevät ymmärtävät 
projektin tavoitteet ja pyrkivät jokainen osaltaan edesauttamaan tavoitteisiin pääsemistä. 
Tärkeimpiä projektipäällikön ominaisuuksia ovat edellä mainitut viestintä- ja 
johtamistaidot, mutta muita yksittäisiä ominaisuuksia voi olla vaikea listata, sillä niiden 
on havaittu Krahnin & Hartmentin (2006) mukaan muuttuvan usein riippuen projektin 
luonteesta. 
 
Bannermanin (2008) projektin onnistumisen mallissa projektin hallinta onnistuessaan on 
tasolla kaksi, mutta projektin onnistumisella on merkitystä vasta liiketoiminallisella ja 
strategisella tasolla eli tasoilla viisi ja kuusi. Tämä mielestäni kertoo, ettei projektin 
onnistumisen kannalta ole välttämättä oleellisinta budjetin, aikataulun ja laajuuden 
täyttyminen täysin, jos kuitenkin asiakas saa järjestelmästä liiketoiminnan tarvitsemat 
hyödyt eli tietojärjestelmän, joka kykenee tuomaan nämä hyödyt. Toisin sanoen, 
projektipäällikön on tärkeä yrittää pysyä näissä rajoitteissa, mutta joskus se voi olla 
välttämätöntä, jotta asiakas saa varmasti tarvitsemansa hyödyn järjestelmästä.  
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Tietysti, jos järjestelmän kulut nousevat näistä johtuen, voi se aiheuttaa sen, ettei 
asiakkaan ole taloudellisesti kannattavaa jatkaa projektia. Projektipäällikön tulee pystyä 
mielestäni arvioimaan tilanteet, joissa on tarpeellista venyttää aikataulua tai budjettia ja 
myös keskustella ajoissa asiakkaan kanssa. Tietojärjestelmän onnistumisen näkökulmasta 
järjestelmän tulisi lisätä sen käyttöä ja olla käyttäjälleen tarpeellinen sen tarjoaman tiedon 
kannalta. Käyttäjätyytyväisyys ei ole yhtä merkittävässä roolissa, jos järjestelmä palvelee 




Perehtyessäni DeLonen & McLeanin (2003) tietojärjestelmän onnistumisen malliin ja sen 
ulottuvuuksien sisäisiin suhteisiin, havaitsin tarvetta tutkia enemmän ulottuvuuksien 
vaikutuksia toisiinsa. Joitain suhteita ei ole vielä kyetty vahvistamaan tai tutkimustulokset 
eivät ole tarpeeksi yksiselitteiset. Projektipäällikön roolia projektin onnistumisessa voisi 
vielä tarkemmin tutkia projektipäällikön ominaisuuksia ja projektin luonnetta, jotta voisi 
tarkemmin yhdistää tietyt projektipäällikön ominaisuudet ja tietyn tyyppiset projektit. 
Synteesiluvussa esiteltyä uutta tietojärjestelmäprojektin onnistumisen mallia olisi hyvä 
kehittää pidemmälle ja tutkia miten projektipäällikkö voi tarkemmin vaikuttaa 
tietojärjestelmän onnistumiseen.  
 
6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 
Tutkielmaa varten on kerätty laaja aineisto viime vuosikymmenten eri 
tietojärjestelmätieteen julkaisuista. Aineiston analyysissä on tulokset pyritty pohjaamaan 
mahdollisimman laajaan tutkimusnäyttöön ja tehdyt johtopäätökset on pyritty 
mahdollisimman tarkasti perustelemaan. Kirjoittaja on yrittänyt olla tietoinen omista 
näkemyksistään, jotta tuloksiin ei heijastuisi omia mielipiteitä tai oletuksia tutkimuksen 
kohteena oleviin ilmiöihin. Lähivuosien tutkimusdataa olisi voinut hyödyntää enemmän, 
mutta tutkielma onnistuu kuitenkin luomaan suhteellisen laajan katsaukseen 
tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen ja projektipäällikön rooliin projektin 
onnistumisessa. 
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Tutkielma onnistui tehtävässään avata enemmän tietojärjestelmäprojektin onnistumista ja 
tuomaan uusia näkökulmia tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen, mutta konkreettisia 
ohjeita projektin onnistumiseen ei kyetä tarjoamaa. Projektissa konkreettista hyötyä 
voidaan kuitenkin saada tutkielman tarjoamista tärkeimmistä onnistumiseen vaikuttavista 
tekijöistä ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Synteesin tuloksena kehitelty uusi 
tietojärjestelmäprojektin malli ilmentää projektin tärkeitä osa-alueita, joita kehitystyössä 
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